

## এফডি-৬

### বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

[এ নমুনা ছকটি বাংলা এবং ইংরেজীতে পূরণ করতে হবে, তবে বাংলায় পূরণ করা বাধ্যতামূলক। বাংলার ক্ষেত্রে সুত্বনী এমজে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে। ৯ সেট এফডি-৬ এর সাথে সিডিতে ৩ সেট এফডি-৬ দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণতা ও অস্বচ্ছতা প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্বের কারণ হবে]

১. এনজিও'র নাম ও ঠিকানা : দলিত, ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩  
ফোন+ ফ্যাক্স: ০৪১-৭৭৫০১৮, ০১৭১১-১২৯৯৮৬  
ইমেইল: dalitkhulna@gmail.com ওয়েব সাইট: www.dalitbd.org
২. প্রকল্পের নাম : স্ট্রেনদিং হেল্থ এন্ড এডুকেশন অব চিলড্রে ন এন্ড দেয়ার ফ্যামিলিস অব সুন্দরবনস্ ইন বাংলাদেশ
৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ২ বৎসর  
ক. শুরু তারিখ : ০১/০৯/২০২১  
খ. সমাপ্তির তারিখ : ৩১/০৮/২০২৩
৪. প্রকল্প এলাকা :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা/থানা
১.	সাতক্ষীরা	আশাশুনি
২.	খুলনা	দাকোপ

৫. (ক) প্রাক্কলিত ব্যয় : (হাজার টাকায়)

ক্র: নং	বর্ণনা	প্রকল্প বর্ষ- ১ সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২২	প্রকল্প বর্ষ- ২ সেপ্টেম্বর ২০২২-আগস্ট ২০২৩	মোট
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	১০,২৩৫,৭৯৭.০০	৭,১৬৪,৭৬২.০০	১৭,৪০০,৫৫৯.০০
২.	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান	-	-	-
৩.	স্থানীয় অনুদান	-	-	-
	মোট	১০,২৩৫,৭৯৭.০০	৭,১৬৪,৭৬২.০০	১৭,৪০০,৫৫৯.০০
৪.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান (বিদেশী মুদ্রায়)	৯৯,১৪১.৫২ ইউরো	৭৩,১৪১.২৪ ইউরো	১৭২,২৮২.৭৬ ইউরো

- খ) ১. দাতা সংস্থার নাম : Fondazione L'Albero Della Vita Onlus  
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : via L. il Moro, 6/A – Palazzo Pacinotti – Milano 3 City – 20080 –  
Basiglio (MI), Italy  
৩. ফোন/ ফ্যাক্স/ইমেইল : (০২) ৯২২৭৬.২২৩, (০২) ৯০৭৫১৪৬৪, ufficioprogetti.fondazione@alberodellavita.org  
ওয়েবসাইট : www.alberodellavita.org

৪. মানিভারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন : হ্যাঁ, যাচাই করা হয়েছে  
প্রতিরোধের নিমিত্ত United  
Nations Security Councils  
Resulations (UNSCR) কর্তৃক  
প্রকাশিত তালিকার সংগে দাতা সংস্থার/  
ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা?

৫. উক্ত তালিকাভুক্ত সংস্থার/ব্যক্তির : না, দাতা সংস্থাটির কোন সংশ্লিষ্টতা নাই।  
সাথে দাতা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা?

## ৬. বিস্তারিত প্রকল্প :

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করুন। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটি-কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা লিখুন) :

‘স্ট্রেনদিং হেলথ এ্যান্ড এডুকেশন অব চিলড্রেন এ্যান্ড দেয়ার ফ্যামিলিস অব সুন্দরবনস্ ইন বাংলাদেশ’ প্রকল্পটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলসহ প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের কথা বিবেচনায় এনে বৃহত্তর সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায় প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার ৮টি (বড়দল, বুড়িয়া, জামালনগর, বামনডাঙ্গা, তুয়ারডাঙ্গা, গদাইপুর, খাজরা এবং শীতলপুর) এবং খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার ৭ টি (চালনা, তিলডাঙ্গা, কালীনগর, ধোপাদি, বুড়িরডাবর, লাউডোব এবং চাংমারী) মোট ১৫ টি গ্রামের ১৩,৪৭৬ টি পরিবারের প্রায় ৫৮,২৩১ জন লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য অনুযায়ী এ এলাকায় বসবাসকারী মোট জনগোষ্ঠীর ৮২% লোক সুবিধাবঞ্চিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তাদের মধ্যে ২৩% ভূমিহীন এবং এক চতুর্থাংশের কোন ঘরবাড়ি নেই। এ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর ৬৬% লোকের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অর্ধ একরেরও কম, বাস্তবিকই ওরা ভূমিহীন। এদের মধ্যে প্রান্তিক কৃষক হিসেবে আমরা যাদের বিবেচনা করে থাকি তাদের ৬০% লোকের জমির পরিমাণ এক একর এবং কারও কারও তার চেয়েও কম।

সুবিধাবঞ্চিত এ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম এবং তাদের সামাজিক অবস্থানও একেবারে নিচে। তাদের অধিকাংশ লোকের বসবাস প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত ও পরিবেশ দূষণযুক্ত এলাকায়। প্রকল্প এলাকার শিক্ষার হার ৪৬% প্রায় এর মধ্যে সংখ্যালঘু দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এ হার হলো ২৫% ভাগেরও কম।

দরিদ্র পরিবারের শিশুরা পেশাগত কাজে মা-বাবাকে সাহায্য করা সহ ১৪-১৫ বছর বয়স থেকে তারা পরিবারের আয়-রোজগারে নিয়োগ করে থাকে। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ প্রাথমিক পর্যায়ে বিচিত্র পেশা বেছে নেয় তাদের আয়-রোজগারের জন্য। এদের মধ্যে কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গুরুর পালন, দিন মজুর, মৎস্য শিকার, হস্তশিল্প এবং ভ্যান গাড়ি চালানো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর্থিক অভাব-অনটন ও পশ্চাতপদ মনোভাবের কারণে এই শ্রেণীর মানুষেরা সব ধরনের সেবা ও সামাজিক অধিকার বঞ্চিত। বর্তমানে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে ছাত্র-ছাত্রীগণ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে, তাই তাদেরকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদানের পাশাপাশি মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদেরকে প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এছাড়া দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীগণ পড়া-লেখা বিমুখ হয়ে পড়ছে, ফলে অভিভাবকগণ তাদের ছেলে সন্তানদেরকে বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত করছেন আর মেয়েদেরকে বাল্যবিবাহ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

খ. প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে (যথা- এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১ ও সরকারের খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) প্রাসঙ্গিকতা :

- এই প্রকল্পটি সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে পাঠদান ও উপকরণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করবে বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর শিক্ষা নীতি অনুযায়ী ‘সবার জন্য শিক্ষা’ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
- বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এই নির্দেশনার লক্ষ্য অর্জনে এই প্রকল্পটি শিক্ষার্থীদেরকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদানের পাশাপাশি চিকিৎসা সেবা প্রদান করার মাধ্যমেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

খ (২). টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ঠের (এসডিজি) সঙ্গে সম্পৃক্ততা:

গোল	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
৩ (Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)	৫,১০০ জন	৩,১১৫,২০০.০০	করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্র বা হাসপাতালে সাধারণ রোগের চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ কমে যাওয়ায় প্রকল্পভুক্ত ১৫টি গ্রামে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান এবং তাদেরকে দলিত হাসপাতালের মাধ্যমেও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। ফলে প্রকল্পের উপকারভোগীগণ রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।	
৪ (Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning)	১,৯৮৮ জন	৩,৫৪১,৫১৮.০০	সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের মূল ধারায় আনার উদ্দেশ্যে প্রাক-প্রাথমিক পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের পড়া-লেখায় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।	
৫ (Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls)	১১,৬০০ জন	৯,৮১,৯১৫.০০	উপকারভোগী পর্যায়ে জেডার বৈষম্য ও নারী নির্যাতন হ্রাস, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী অধিকার, নারী শিক্ষার গুরুত্ব এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এ্যাডভোকেসী/ সভা পরিচালনা করা হবে।	

গ. উদ্দেশ্যসমূহ :

প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ও সমাজে অবহেলিত। সুবিধাবঞ্চিত এ সমস্ত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- শিশুদের স্কুলমুখী করার জন্য মানসম্মত সেবা, সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- কোভিড-১৯ সময়কালীন শিশুদের নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম নিশ্চিত করা;
- শিশুদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা উপযোগী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা;
- দলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহযোগিতা প্রদান করা;
- বাল্য বিবাহ রোধকল্পে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পারম্পরিক মত বিনিময় করা এবং বাল্য বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- মানবাধিকার ও শ্রেণী বৈষম্য দূরীকরণার্থে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ঘ. লক্ষ্যমাত্রা (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, যথার্থতা ও সময় (SMART) নির্ধারণ করুন। পরিবীক্ষনের জন্য টার্গেট SMART করা অত্যন্ত জরুরী) :

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	সুনির্দিষ্ট	পরিমাপযোগ্য	অর্জনযোগ্য	যথার্থতা ও সময়
১	১৫ টি স্কুল বা শিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন	১৫ টি স্কুল বা শিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন করা হবে।	১ বার	১০০%	স্কুল বা শিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন করে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশে শিক্ষা প্রদান করা হবে, সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২২ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২	বিনোদনমূলক উপকরণ	১৯৮৮ জন শিক্ষার্থীকে বিনোদন-মূলক উপকরণ প্রদান করা হবে।	২৪ মাস	১০০%	শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
৩	শিক্ষণ উপকরণ	১৯৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রদান করা হবে।	২৪ মাস	১০০%	হতদরিদ্র শিক্ষার্থী যারা অর্থের অভাবে শিক্ষণ উপকরণ ক্রয় করতে অক্ষম তাদের জন্য সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
৪	স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন	৩৯৭৬ জন উপকারভোগীকে স্বাস্থ্য সেবা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী প্রদান করা হবে।	২৪ মাস	১০০%	হতদরিদ্র উপকারভোগী যারা অর্থের অভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী ক্রয় করতে অক্ষম তাদেরকে জন্য সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই সেবা প্রদান করা হবে।
৫	সার্বজনীন হাত ধোয়া ও সুপেয় খাবার পানির কর্ণার স্থাপন	৫টি সার্বজনীন হাত ধোয়া ও সুপেয় খাবার পানির কর্ণার স্থাপন করা হবে।	১ বার	১০০%	প্রকল্পটি কর্ম এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সুপেয় খাবার চরম অভাব রয়েছে যার জন্য সার্বজনীন হাত ধোয়া ও সুপেয় খাবার পানির কর্ণার স্থাপন করে তাদের জন্য সুপেয় খাবার পানি ও হাত ধোয়ার সুব্যবস্থা সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২২ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
৬	শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণোদনা	১,৩৫৬ জন শিক্ষার্থীকে প্রদান করা হবে।	২৪ মাস	১০০%	১,৩৫৬ জন হতদরিদ্র শিক্ষার্থী শিক্ষা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে। সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই সহায়তা প্রদান করা হবে।
৭	শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা	৩০ জন শিক্ষকদের সম্মানী- উপর প্রণোদনা প্রদান করা হবে।	২৪ মাস	১০০%	শিক্ষকগণকে কাজে মনোযোগী করার জন্য সম্মানী- উপর প্রণোদনা সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম করা হবে।
৮	কেস স্টোরী তৈরী	৬ টি কেস স্টোরী তৈরী করা	৬ বার	১০০%	প্রকল্পটির কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের জীবন মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে কেস স্টোরী তৈরী করা হবে, সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম করা হবে।

৯	শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সহপাঠীর মাধ্যমে স্কুলে না আসা বা স্কুল থেকে বারে পড়া শিশুদের চিহ্নিত করণ	শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সহপাঠীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্কুলে না আসা বা স্কুল থেকে বারে পড়া শিশুদের চিহ্নিত করা।	৩০০ বার	১০০%	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১০	স্কুলে ফিরে আসার জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালনা	শিক্ষক কর্তৃক সমকক্ষ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্কুল ফিরে আসার জন্য অভিযান পরিচালনা	২ বার	১০০%	বারে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিরে আসার জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালনা হবে। সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১১	তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ	৩০০ জন শিক্ষার্থী তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ সহায়তা গ্রহন করবে।	২৪ মাস	১০০%	তথ্য ও যোগাযোগ নির্ভর শিক্ষা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১২	অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া এবং অভিভাবকদের গতিশীলতা বাড়ানো	অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া এবং অভিভাবকদের গতিশীলতা বাড়ানো জন্য সচেতনতামূলক সভা পরিচালনা।	২৪ মাস	১০০%	অভিভাবকেরা সচেতন হবে এবং সামাজিক উন্নয়নে অংশ গ্রহন করতে পারবে, সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১৩	শিখন উপকরণ, ওয়ার্কশীট ও শিখন মডিউল ডিজাইন	৩৯৭৬ জন উপকারভোগীকে শিখন উপকরণ, ওয়ার্কশীট ও শিখন মডিউল ডিজাইন সামগ্রী প্রদান করা হবে।	২৪ মাস	১০০%	হতদরিদ্র উপকারভোগী যারা অর্থের অভাবে শিখন উপকরণ, ওয়ার্কশীট ও শিখন মডিউল ডিজাইন সামগ্রী ক্রয় করতে অক্ষম তাদেরকে জন্য সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই সেবা প্রদান করা হবে।
১৪	দূরশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ড্রপ বক্স পদ্ধতির প্রবর্তন	১৫ টি শিক্ষা কেন্দ্র	১ বার	১০০%	যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১৫	বাল্য বিবাহ রোধকল্পে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও সচেতনতা বৃদ্ধি	১১,৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রদান করা হবে।	১ বার	১০০%	হতদরিদ্র শিক্ষার্থী যারা অর্থের অভাবে বাল্য বিবাহ রোধকল্পে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও সচেতনতার জন্য সেপ্টেম্বর ২০২১-আগামী ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১৬	গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক হেল্থ ক্যাম্প	গ্রাম পর্যায়ে ১২০ টি প্রাথমিক হেল্থ ক্যাম্প পরিচালনা করা হবে।	১২০ বার	১০০%	উপকারভোগীদেরকে সুস্থ রাখার জন্য সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১৭	জরুরী রোগীদের পরিবহন ও স্বাস্থ্য সেবা	২৫ জন রোগী	১ বার	১০০%	জরুরী রোগীদের পরিবহন ও স্বাস্থ্য সেবার জন্য সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।



১৮	কেস স্টাডি প্রস্তুত করা	৬ টি কেস স্টারী তৈরী করা	৬ বার	১০০%	প্রকল্পটির কর্ম এলাকার উপকারভোগীদের জীবন মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে কেস স্টারী তৈরী করা হবে, সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম করা হবে।
১৯	শিক্ষকদের দূরশিক্ষণ পরিচালনা এবং শিক্ষণ উপকরণ ও ওয়ার্কশীট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩০ জন শিক্ষক অংশ গ্রহন করবে।	২ বার	১০০%	শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হবে। সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২০	বর্তমানে চলমান মডিউল ও ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন	৮ বার বর্তমানে চলমান মডিউল ও ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন করা হবে।	৮ দিন	১০০%	দলিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সৃজনশীলতার বিকাশ ও নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটবে, সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২১	কমিউনিটি মোবাইলাইজেশন	৩০০ বার সামাজিক সংহতিকরণ সচেতনতামূলক সভা পরিচালনা।	৩০০ বার	১০০%	বয়স্ক, যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সচেতন হবে এবং আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২২	স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ্যাডভোকেসী কর্মশালা	৩ বার স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ্যাডভোকেসী কর্মশালা করা হবে।	২ বার	১০০%	দলিত জনগোষ্ঠীর সাথে স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে, সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৩	স্কুলের সার্বিক বিষয় মনিটরিং-এর জন্য স্কুল শিক্ষা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণ	১৫ টি স্কুলের সার্বিক বিষয় মনিটরিং-এর জন্য স্কুল শিক্ষা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণ করা হবে।	১৫ বার	১০০%	শিক্ষা কমিটি স্কুল পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে, সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৪	স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করা	উপকারভোগীদের প্রজন্ম স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন মূলক এ্যাডভোকেসী করা হবে	১২০ বার	১০০%	উপকারভোগীরা প্রজন্ম স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন হবে, সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৫	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা	২ টি উপজেলা পর্যায়ে এই সভার আয়োজন করা হবে।	২ বার	১০০%	স্টেকহোল্ডারগণ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সেপ্টেম্বর ২০২১-ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৬	স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প লার্নিং শেয়ারিং ওয়াকশপ	২ টি উপজেলা পর্যায়ে এই সভার আয়োজন করা হবে।	২ বার	১০০%	স্টেকহোল্ডারগণ প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অর্জন সম্পর্কে অবহিত হবেন। সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।





২৭	মডিউল প্রস্তুতকরণ: প্রতিকারমূলক প্রোগ্রাম, বাদ পড়ে যাওয়া ক্লাসসমূহ, সামাজিক ও মানসিক কর্মসূচী	১৫টি স্কুল/শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও মনোসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করা হবে।	২৪ বার	১০০%	শিক্ষার্থীদের বাদ পড়ে যাওয়া পাঠ্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষাদান, সামাজিক ও মানসিক কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হবে। সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৮	শিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত মডিউল তৈরী	১৫টি স্কুল/শিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করা হবে।	২ বার	১০০%	স্কুল/শিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কারমূলক উন্নয়ন করা হবে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হবে। সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করুন) :

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	প্রত্যাশিত ফলাফল	সময়
১	১৫ টি স্কুল বা শিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন	১৫টি স্কুল বা শিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন করে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২২ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২	বিনোদনমূলক উপকরণ	১৯৮৮ জন শিক্ষার্থীর মেধা ও মনের বিকাশ হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
৩	শিক্ষণ উপকরণ	৩৯৭৬ জন শিক্ষার্থী ভাল ভাবে পড়া লেখা করতে পারবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
৪	স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন	৫১০০ জন উপকারভোগীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হবে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারবে	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই সেবা প্রদান করা হবে।
৫	সার্বজনীন হাত ধোয়া ও সুপেয় খাবার পানির কর্ণার স্থাপন	প্রকল্পটি কর্ম এলাকার ৫১০০ জন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সুপেয় খাবার পানি নিশ্চিত হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২২ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
৬	শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণোদনা	১,৩৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
৭	শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা	৩০ জন শিক্ষকগণ পাঠদানে মনোযোগী হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম করা হবে।
৮	কেস স্টোরী তৈরী	প্রকল্পটির কর্ম এলাকার ৫১০০ জন উপকারভোগীদের বাস্তব জীবন চিত্র ফুটে উঠবে	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম করা হবে।
৯	শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সহপাঠীর মাধ্যমে স্কুলে না আসা বা স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের চিহ্নিত করা	শিক্ষক ও সমকক্ষ ব্যক্তিদের সম্পর্কের উন্নয়ন হবে এবং স্কুলে না আসা বা স্কুল থেকে ঝরে পড়া ৭০% শিশুদের চিহ্নিত করা যাবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১০	স্কুলে ফিরে আসার জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালনা	৭০% ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা স্কুল ফিরে আসবে	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১১	তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ	৫১০০ জন উপকারভোগী তথ্য ও যোগাযোগ নির্ভর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১২	অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া এবং অভিভাবকদের গতিশীলতা বাড়ানো	৮০% অভিভাবকেরা সচেতন হবে এবং সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।



১৩	শিখন উপকরণ, ওয়ার্কশীট ও শিখন মডিউল ডিজাইন	৩৯৭৬ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনার উন্নয়ন ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম করা হবে।
১৪	দূরশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ড্রপ বক্স পদ্ধতির প্রবর্তন	১৫ টি স্কুলে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১৫	বাল্য বিবাহ রোধকল্পে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও সচেতনতা বৃদ্ধি	৭০% হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাল্য বিবাহ রোধকল্পে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১৬	গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক হেল্থ ক্যাম্প	৫১০০ জন উপকারভোগী সুস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১৭	জরুরী রোগীদের পরিবহন ও স্বাস্থ্য সেবা	জরুরী ২৫ জন রোগীদের পরিবহন ও উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
১৮	কেস স্টাডি প্রস্তুত করা	প্রকল্পটির কর্ম এলাকার ৫১০০ জন উপকারভোগীদের বাস্তব জীবন চিত্র ফুটে উঠবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম করা হবে।
১৯	শিক্ষকদের দূরশিক্ষণ পরিচালনা এবং শিক্ষন উপকরণ ও ওয়ার্কশীট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩০ জন শিক্ষক দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করতে পারবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২০	বর্তমানে চলমান মডিউল ও ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন	৭০% দলিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সৃজনশীলতার বিকাশ ও নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২১	কমিউনিটি মোবাইলাইজেশন	৯০% বয়স্ক, যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সচেতন হবে এবং আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২২	স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ্যাডভোকেসী কর্মশালা	৮০% দলিত জনগোষ্ঠীর সাথে স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৩	স্কুলের সার্বিক বিষয় মনিটরিং-এর জন্য স্কুল শিক্ষা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণ	১৫টি শিক্ষা কমিটি স্কুল পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৪	স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করা	৫১০০ জন উপকারভোগী প্রজন্ম স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৫	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা	স্টেকহোল্ডারগণ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হবেন।	সেপ্টেম্বর ২০২১-ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৬	স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প লার্নিং শেয়ারিং ওয়ার্কশপ	স্টেকহোল্ডারগণ প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অর্জন সম্পর্কে অবহিত হবেন।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৭	মডিউল প্রস্তুতকরণ: প্রতিকারমূলক প্রোগ্রাম, বাদ পড়ে যাওয়া ক্লাসসমূহ, সামাজিক ও মানসিক কর্মসূচী	শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করতে পারবে এবং সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
২৮	শিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত মডিউল তৈরী	১৫টি স্কুল/শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষা বাস্তব পরিবেশ হবে এবং শিক্ষকগণ দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করতে পারবে।	সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২৩ মেয়াদে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।





চ. প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে বরাদ্দ :

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	১৫ টি স্কুল বা শিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন	১,৫০০,০০০.০০	১৫টি স্কুল/শিক্ষণ কেন্দ্র
২	বিনোদনমূলক উপকরণ বিতরণ	৩০০,০০০.০০	১৯৮৮ জন শিক্ষার্থী
৩	শিক্ষণ উপকরণ	১,৪৪৫,২৭৬.০০	১৯৮৮ জন শিক্ষার্থী
৪	স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন	৮৬৫,২০০.০০	৩৯৭৬ জন উপকারভোগী
৫	৫টি সার্বজনীন হাত ধোয়া ও সুপেয় খাবার পানির কর্ণার স্থাপন	৫০০,০০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
৬	শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণোদনা	৬৬৯,৪০০.০০	১,৩৫৬ জন শিক্ষার্থী
৭	শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা	১,৮৪৫,০০০.০০	৩০ জন শিক্ষক
৮	কেস স্টোরী তৈরী	২১০,০০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
৯	শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সহপাঠীর মাধ্যমে স্কুলে না আসা বা স্কুল থেকে বারে পড়া শিশুদের চিহ্নিত করণ	৩০,০০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
১০	স্কুলে ফিরে আসার জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালনা	১৯০,৮০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
১১	তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ	৬০,০০০.০০	৩০০ জন শিক্ষার্থী
১২	অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া এবং অভিভাবকদের গতিশীলতা বাড়ানো	৩৮০,২৬৫.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
১৩	শিখন উপকরণ, ওয়ার্কশীট ও শিখন মডিউল ডিজাইন	৯০,০১৭.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
১৪	দূরশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ড্রপ বক্স পদ্ধতির প্রবর্তন	৫০,০০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
১৫	বাল্য বিবাহ রোধকল্পে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও সচেতনতা বৃদ্ধি	৩০০,০০০.০০	১১,৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রী
১৬	গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক হেল্থ ক্যাম্প	১,৫০০,০০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
১৭	জরুরী রোগীদের পরিবহন ও স্বাস্থ্য সেবা	২৫০,০০০.০০	২৫ জন রোগী
১৮	কেস স্টাডি প্রস্তুত করা	১৫০,০০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
১৯	কর্মী প্রশিক্ষণ/রিফ্রেশার/ নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	৭৪,৯৭০.০০	৭ জন
২০	শিক্ষকদের দূরশিক্ষণ পরিচালনা এবং শিক্ষণ উপকরণ ও ওয়ার্কশীট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৫০,০০০.০০	৩০ জন শিক্ষক
২১	বর্তমানে চলমান মডিউল ও ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন	১৫০,০০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
২২	কমিউনিটি মোবাইলাইজেশন	৬০,০০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
২৩	স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ্যাডভোকেসী কর্মশালা	৭৬,৬৫০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
২৪	স্কুলের সার্বিক বিষয় মনিটরিং-এর জন্য স্কুল শিক্ষা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণ	৪৫,০০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
২৫	স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	১২০,০০০.০০	৫১০০ জন উপকারভোগী
২৬	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা	৫৯,০২৬.০০	১০০ জন
২৭	স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প লার্নিং শেয়ারিং ওয়াকশপ	৫৯,০২৪.০০	১০০ জন
২৮	মডিউল প্রস্তুতকরণ: প্রতিকারমূলক প্রোগ্রাম, বাদ পড়ে যাওয়া ক্লাসসমূহ, সামাজিক ও মানসিক কর্মসূচী	৩৫৬,০২৫.০০	১৯৮৮ জন শিক্ষার্থী
২৯	শিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত মডিউল তৈরী	৩৫০,০০০.০০	১৫টি স্কুল/শিক্ষণ কেন্দ্র
	মোট =	১১,৮৩৬,৬৫৩.০০	

\* (উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করুন। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকাণ্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে) :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা/ থানা	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	কর্মকাণ্ডসমূহ	পরিমাণ/ টার্গেট	বরাদ্দ	বাস্তবায়নের সময়সীমা
১.	সাতক্ষীরা	আশাশুনী	আশাশুনী, বড়দল, খাজরা	৮ টি স্কুল বা শিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন	২৪ মাস	৮০০,০০০.০০	০১/০৯/২০২১ থেকে ৩১/০৮/২০২৩
				বিনোদনমূলক উপকরণ বিতরণ	২৪ মাস	১৬০,০০০.০০	
				শিক্ষণ উপকরণ	২৪ মাস	৭৭০,৮১৪.০০	
				স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন	২৪ মাস	৪৬১,৪৪০.০০	
				৩টি সার্বজনীন হাত ধোয়া ও সুপেয় খাবার পানির কর্ণার স্থাপন	১ বার	২৬৬,৬৬৭.০০	
				শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণোদনা	৭২৩ জন	৩৫৭,০১৩.০০	
				শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা	১৬ জন	৯৮৪,০০০.০০	
				কেস স্টেরী তৈরী	৬ বার	১১২,০০০.০০	
				শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সহপাঠীর মাধ্যমে স্কুলে না আসা বা স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের চিহ্নিত করণ	১৬০ জন	১৬,০০০.০০	
				স্কুলে ফিরে আসার জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালনা	১ বার	১,০১,৭৬০.০০	
				তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ	২৪ মাস	৩২,০০০.০০	
				অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া এবং অভিভাবকদের গতিশীলতা বাড়ানো	২৪ মাস	২০২,৮০৮.০০	
				শিখন উপকরণ, ওয়ার্কশীট ও শিখন মডিউল ডিজাইন	২৪ মাস	৪৮,০০৯.০০	
				দূরশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ড্রপ বক্স পদ্ধতির প্রবর্তন	১ বার	২৬,৬৬৭.০০	
বাল্য বিবাহ রোধকল্পে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও সচেতনতা বৃদ্ধি	১ বার	১৬০,০০০.০০					

			গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক হেল্থ ক্যাম্প	৬৪ বার	৮০০,০০০.০০	
			জরুরী রোগীদের পরিবহন ও স্বাস্থ্য সেবা	১৩ জন	১৩৩,৩৩৩.০০	
			কেস স্টাডি প্রস্তুত করা	৬ বার	৮০,০০০.০০	
			শিক্ষকদের দূরশিক্ষণ পরিচালনা এবং শিক্ষণ উপকরণ ও ওয়ার্কশীট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২ বার	৮০,০০০.০০	
			বর্তমানে চলমান মডিউল ও ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন	৮ দিন	৮০,০০০.০০	
			শিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত মডিউল তৈরী	২ বার	৩৭৭,০৬৭.০০	
			কমিউনিটি মোবাইলাইজেশন	১৬০ বার	৩২,০০০.০০	
			স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ্যাডভোকেসী কর্মশালা	১ বার	২৫,৫৫০.০০	
			স্কুলের সার্বিক বিষয় মনিটরিং-এর জন্য স্কুল শিক্ষা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণ	৮ বার	২৪,০০০.০০	
			স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	৬৪ বার	৬৪,০০০.০০	
			প্রকল্প অবহিতকরণ সভা	১ বার	২৯,৫১৩.০০	
			স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প লার্নিং শেয়ারিং ওয়ার্কশপ	১ বার	২৯,৫১২.০০	
			মডিউল প্রস্তুতকরণ: প্রতিকারমূলক প্রোগ্রাম, বাদ পড়ে যাওয়া ক্লাসসমূহ, সামাজিক ও মানসিক কর্মসূচী	২৪ মাস	১৮৯,৮৮০.০০	
			শিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত মডিউল তৈরী	১ বার	১৮৬,৬৬৭.০০	



ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা/ থানা	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	কর্মকান্ডসমূহ	পরিমাণ/ টার্গেট	বরাদ্দ	বাস্তবায়নের সময়সীমা
১.	খুলনা	দাকোপ	চালনা, তিলডাঙ্গা, কামারখোলা, কৈলাশগঞ্জ, লাউডোব, বানিশান্তা	৭ টি স্কুল বা শিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন	২ বৎসর	৭০০,০০০.০০	০১/০৯/২০২১ থেকে ৩১/০৮/২০২৩
				বিনোদনমূলক উপকরণ বিতরণ	২৪ মাস	১৪০,০০০.০০	
				শিক্ষণ উপকরণ	২৪ মাস	৬৭৪,৪৬২.০০	
				উপবৃত্তি প্রদান	২৪ মাস	৪৪২,৫১২.০০	
				স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন	২৪ মাস	৪০৩,৭৬০.০০	
				২টি সার্বজনীন হাত ধোয়া ও সুপেয় খাবার পানির কর্ণার স্থাপন	১ বার	২৩৩,৩৩৩.০০	
				শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণোদনা	৬৩৩ জন	৩১২, ৩৮৭.০০	
				শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা	১৪ জন	৮৬১,০০০.০০	
				কেস স্টেরী তৈরী	৬ বার	৯৮,০০০.০০	
				শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সহপাঠীর মাধ্যমে স্কুলে না আসা বা স্কুল থেকে বারে পড়া শিশুদের চিহ্নিত করণ	১৪০ জন	১৪,০০০.০০	
				স্কুলে ফিরে আসার জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালনা	১ বার	৮৯,০৪০.০০	
				তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ	২৪ মাস	২৮,০০০.০০	
				অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া এবং অভিভাবকদের গতিশীলতা বাড়ানো	২৪ মাস	১৭৭,৪৫৭.০০	
				শিখন উপকরণ, ওয়ার্কশীট ও শিখন মডিউল ডিজাইন	২৪ মাস	৪২,০০৮.০০	
				দূরশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ড্রপ বক্স পদ্ধতির প্রবর্তন	১ বার	২৩,৩৩৩.০০	
বাল্য বিবাহ রোধকল্পে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও সচেতনতা বৃদ্ধি	১ বার	১৪০,০০০.০০					
গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক হেলথ ক্যাম্প	৫৬ বার	৭০০,০০০.০০					
জরুরী রোগীদের	১২ জন	১১৬,৬৬৭.০০					

			পরিবহন ও স্বাস্থ্য সেবা		
			কেস স্টাডি প্রস্তুত করা	৬ বার	৭০,০০০.০০
			শিক্ষকদের দূরশিক্ষণ পরিচালনা এবং শিক্ষণ উপকরণ ও ওয়ার্কশীট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২ বার	৭০,০০০.০০
			বর্তমানে চলমান মডিউল ও ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন	৮ দিন	৭০,০০০.০০
			শিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত মডিউল তৈরী	২ বার	৩২৯,৯৩৩.০০
			কমিউনিটি মোবাইলাইজেশন	১৪০ বার	২৮,০০০.০০
			স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ্যাডভোকেসী কর্মশালা	২ বার	৫১,১০০.০০
			স্কুলের সার্বিক বিষয় মনিটরিং-এর জন্য স্কুল শিক্ষা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণ	৭ বার	২১,০০০.০০
			স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	৫৬ বার	৫৬,০০০.০০
			প্রকল্প অবহিতকরণ সভা	১ বার	২৯,৫১৩.০০
			স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প লার্ণিং শেয়ারিং ওয়াকশপ	১ বার	২৯,৫১২.০০
			মডিউল প্রস্তুতকরণ: প্রতিকারমূলক প্রোগ্রাম, বাদ পড়ে যাওয়া ক্লাসসমূহ, সামাজিক ও মানসিক কর্মসূচী	২৪ মাস	১৬৬,১৪৫.০০
			শিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত মডিউল তৈরী	১ বার	১৬৩,৩৩৩.০০



৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা :

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

- প্রস্তাবিত কার্যক্রম সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। নির্বাহী পরিচালক তাঁর কাজের জন্য নির্বাহী কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তদারকি এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করে নির্বাহী পরিচালকের নিকট পেশ করবেন।
- সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় পরিচালনাকারী এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নিকট পেশ করবেন।
- হিসাব ও প্রশাসন কর্মকর্তা আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রতিবেদন তৈরী করবেন।
- সোশ্যাল মোবাইলাইজারগণ উন্নয়নমূলক কাজে দলীয় সদস্য ও প্রকল্প এলাকার জন সাধারণের সাথে মত বিনিময় ও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজের ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- হেলথ মোবাইলাইজারগণ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজের ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- নিয়োজিত শিক্ষকগণ শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করবেন এবং অন্যান্য কর্মীগণ নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী- 'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিও'র তথ্য দিন : কোন সহযোগী সংস্থা নিয়োগ করা হবে না।

গ. সংলগ্নী- 'খ' তে প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা-সম্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করুন : সংযুক্ত করা হলো।

ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন : প্রযোজ্য নয়।

অ) টাকার পরিমাণ

আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি

ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)

ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন

ঙ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী- 'গ' তে প্রদান করুন : প্রযোজ্য নয়।

চ. খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী- 'ঘ' তে প্রদান করুন : সংযুক্ত করা হলো।

ছ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করুন :

প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে সংস্থা কর্তৃক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা প্রদান করা এবং অর্থের অভাবে ছেলে-মেয়েদেরকে যেন শিক্ষা জীবন থেকে বারো পড়তে না হয় সে জন্য তাদেরকে শিক্ষা সামগ্রী সরাবরাহ করা হবে। এ সমস্ত ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের উপার্জনমুখী/ কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপার্জনমুখী হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। ফলে প্রকল্পটি শেষে টিকে থাকার জন্য পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা :

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

- প্রকল্প কার্যক্রম শুরু পূর্বে প্রকল্প এলাকা জরীপ ও স্থানীয় জনগণের সাথে মত বিনিময় করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অতঃপর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে অনুমোদন লাভের পর প্রকল্প কার্যক্রম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনকে সম্পৃক্ত রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকাণ্ড (যদি থাকে) বিবেচনাস্তে কাজের ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন।

- প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে আলাপ আলোচনা করা হয়। পরিদর্শন ও তথ্যানুসন্ধানের পর যদি প্রতীয়মান হয় যে প্রস্তাবিত এলাকায় অন্য কোন এনজিও'র কার্যক্রম নেই তাহলে প্রকল্প এলাকা হিসাবে প্রস্তাবিত এলাকাকে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা :

- ইতোপূর্বে একই এলাকায় অনুরূপ কার্যক্রমের আবেদন করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক তা বাতিল করা হয় নাই।



ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি) :

ক্র.নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
অ.	প্রকল্প ছক (এফডি-৬)	√	
আ.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	√	
ই.	বার্ষিক প্রতিবেদন	√	
ঈ.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	√	
উ.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	√	
ঊ.	প্রকল্পের output details	√	
এ.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	√	

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করুন :  
: প্রযোজ্য নয়

- ক. সংলগ্নী- 'ঙ' তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করুন ।  
খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে  
গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ

১১. প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান :

ক. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	:	১৭,৪০০,৫৫৯.০০
খ. দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থায়ী মুদ্রায় অনুদান	:	-
প্রাক-মোট	:	১৭,৪০০,৫৫৯.০০
গ. স্থানীয় অনুদান (সংস্থার নিজস্ব)	:	-
ঘ. স্থানীয় অনুদান (অন্যান্য উৎস থেকে)	:	-
প্রাক-মোট	:	-
সর্ব-মোট	:	১৭,৪০০,৫৫৯.০০

ঙ. স্থানীয় অনুদানের উৎস সমূহ কি কি এবং কোন উৎস থেকে কত টাকা : প্রযোজ্য নয়।

১২. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ :

ক্র. নং	খাত	পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ- ১ সেপ্টেম্বর ২০২১- আগস্ট ২০২২	প্রকল্প বর্ষ- ২ সেপ্টেম্বর ২০২২- আগস্ট ২০২৩	বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন	মোট (টাকা)
১	বেতন-ভাতাদি						
	প্রকল্প ব্যবস্থাপক	২৪ মাস	৫০,০০০.০০	৬০০,০০০.০০	৬৩০,০০০.০০	৫১,২৫০ X ২৪ মাস	১,২৩০,০০০.০০
	সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক	২৪ মাস	৩৫,০০০.০০	৪২০,০০০.০০	৪৪১,০০০.০০	৩৫,৮৭৫ X ২৪ মাস	৮৬১,০০০.০০
	সোশ্যাল মোবাইলাইজার (২জন)	৪৮ মাস	৮,০০০.০০	১৯২,০০০.০০	২০১,৬০০.০০	৮,২০০ X ২ জন X ২৪ মাস	৩৯৩,৬০০.০০
	হিসাব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৪ মাস	২৫,০০০.০০	৩০০,০০০.০০	৩১৫,০০০.০০	২৫,৬২৫ X ২৪ মাস	৬১৫,০০০.০০
	প্রাক মোট			১,৫১২,০০০.০০	১,৫৮৭,৬০০.০০		৩,০৯৯,৬০০.০০
২	শিক্ষা ব্যয়: প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ মানুষ হতদরিদ্র ও সমাজে অবহেলিত। শিক্ষার ন্যূনতম মান অক্ষুণ্ণ রাখার নিমিত্তে লক্ষিত এলাকার নির্বাচিত স্কুলগুলোর পারিপার্শ্বিক অবস্থার পুনঃসজ্জিত করা।						
	১৫ টি স্কুল বা শিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন	১৫ টি	১০০,০০০.০০	১,৫০০,০০০.০০	০	১০০,০০০ X ১৫ টি	১,৫০০,০০০.০০
	বিনোদনমূলক উপকরণ বিতরণ	১৫ টি স্কুল	২০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	২০,০০০ X ১৫ টি স্কুল	৩০০,০০০.০০
	শিক্ষণ উপকরণ	১৯৮৮ জন	৭২৭.০০	৭২২,৬৩৮.০০	৭২২,৬৩৮.০০	৭২৭ X ১৯৮৮ জন	১,৪৪৫,২৭৬.০০
	স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন	৩৯৭৬ জন	২১৮.০০	৪৩২,৬০০.০০	৪৩২,৬০০.০০	২১৮ X ৩৯৭৬ জন	৮৬৫,২০০.০০
	সার্বজনীন হাত ধোয়া ও সুপেয় খাবার পানির কর্ণার স্থাপন	৫ টি	১০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	০	১০০,০০০ X ৫ টি	৫০০,০০০.০০
	শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণোদনা	১,৩৫৬ জন	৪৯৩.৬৬	৩৩৪,৭০০.০০	৩৩৪,৭০০.০০	৪৯৩.৬৬ X ১,৩৫৬ জন	৬৬৯,৪০০.০০
	শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা	৩০ জন	৬১,৫০০.০০	৯০০,০০০.০০	৯৪৫,০০০.০০	৬১,৫০০ X ৩০ জন	১,৮৪৫,০০০.০০
	কেস স্টাডি প্রস্তুত করা	৬ বার	৩৫,০০০.০০	১০৫,০০০.০০	১০৫,০০০.০০	৩৫,০০০ X ৬ বার	২১০,০০০.০০
	শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে থেকে শিখনের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য সহায়ক হিসেবে সহজবোধ্য, কার্যকরী ও সার্বজনীন দূরশিক্ষণ পদ্ধতি সরবরাহ করা।						
	শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সহপাঠীর মাধ্যমে স্কুলে না আসা বা স্কুল থেকে বারে পড়া শিখনের চিহ্নিত করণ	৩০০ জন	১০০.০০	১৫,০০০.০০	১৫,০০০.০০	১০০ X ৩০০ জন	৩০,০০০.০০
	স্কুলে ফিরে আসার জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালনা	২ বার	৯৫,৪০০.০০	৯৫,৪০০.০০	৯৫,৪০০.০০	৯৫,৪০০ X ২ বার	১৯০,৮০০.০০
	তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ	৩০০ ক্যাম্প	২০০.০০	৩০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২০০ X ৩০০ ক্যাম্প	৬০,০০০.০০

	অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া এবং অভিভাবকদের গতিশীলতা বাড়ানো	২৪ মাস	১৫,৮৪৪.০০	১৯০,১৩২.৫০	১৯০,১৩২.৫০	১৫,৮৪৪ X ২৪ মাস	৩৮০,২৬৫.০০
	শিখন উপকরণ, ওয়ার্কশীট ও শিখন মডিউল ডিজাইন করা	৩৯৭৬ জন	২২.৬৪	৪৫,০০৮.৫০	৪৫,০০৮.৫০	২২.৬৪ X ৩৩৭৬ জন	৯০,০১৭.০০
	দূরশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ড্রপ বক্স পদ্ধতির প্রবর্তন	১৫ টি	৩,৩৩৩.০০	২৫,০০০.০০	২৫,০০০.০০	৩,৩৩৩ X ১৫ টি	৫০,০০০.০০
	বাল্য বিবাহ রোধকল্পে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত উপকরণ প্রস্তুত ও সচেতনতা বৃদ্ধি	১১,৬০০ টি	২৫.৮৬	৩০০,০০০.০০	০	২৫.৮৬ X ১১,৬০০ টি	৩০০,০০০.০০
	প্রাক মোট			৫,৩৪৫,৪৭৯.০০	৩,০৯০,৪৭৯.০০		৮,৪৩৫,৯৫৮.০০
৩	হেল্থ ক্যাম্প						
	গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক হেল্থ ক্যাম্প (ত্রৈমাসিক)	১২০টি ক্যাম্প	১২,৫০০.০০	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০	১২,৫০০ X ১২০ টি ক্যাম্প	১,৫০০,০০০.০০
	জরুরী রোগীদের পরিবহন ও স্বাস্থ্য সেবা	২৫ জন	১০,০০০.০০	১২৫,০০০.০০	১২৫,০০০.০০	১০,০০০ X ২৫ জন	২৫০,০০০.০০
	কেস স্টাডি প্রস্তুত করা	৬ বার	২৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	২৫,০০০ X ৬ বার	১৫০,০০০.০০
	বেতনঃ হেল্থ মোবাইলজার (২ জন)	৪৮ মাস	১৭,০০০.০০	৪০৮,০০০.০০	৪২৮,৪০০.০০	১৭,৪২৫ X ৪৮ মাস	৮৩৬,৪০০.০০
	প্রাক মোট			১,৩৫৫,০০০.০০	১,৩৭৮,৪০০.০০		২,৭৩৬,৪০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ						
	কর্মী প্রশিক্ষণ/রিফ্রেশার/নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	২ বার	৩৭,৪৮৫.০০	৪৪,৯০০.০০	৩০,০৭০.০০	৩৭,৪৮৫.৫০ X ২ বার	৭৪,৯৭০.০০
	শিক্ষকদের দূরশিক্ষণ পরিচালনা এবং শিক্ষণ উপকরণ ও ওয়ার্কশীট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৬ বার	২৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	২৫,০০০ X ৬ বার	১৫০,০০০.০০
	বর্তমানে চলমান মডিউল ও ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন	৮ দিন	১৮,৭৫০.০০	৭৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	১৮,৭৫০ X ৮ দিন	১৫০,০০০.০০
	প্রাক মোট			১৯৪,৯০০.০০	১৮০,০৭০.০০		৩৭৪,৯৭০.০০

৫	সেমিনার/ ওয়াকশপ/ মিটিং						
	কমিউনিটি মোবাইল ইজেশন	৩০০ টি	২০০.০০	৩০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২০০ X ৩০০ ক্যাম্প	৬০,০০০.০০
	স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ্যাডভোকেসী কর্মশালা	৩ বার	২৫,৫৫০.০০	৩৮,৩২৫.০০	৩৮,৩২৫.০০	২৫,৫৫০ X ৩ বার	৭৬,৬৫০.০০
	স্কুলের সার্বিক বিষয় মনিটরিং-এর জন্য স্কুল শিক্ষা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণ	১৫টি সভা	৩,০০০.০০	২২,৫০০.০০	২২,৫০০.০০	৩,০০০ X ১৫ টি	৪৫,০০০.০০
	স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	১২০টি সেশন	১,০০০.০০	৬০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	১,০০০ X ১২০ টি	১২০,০০০.০০
	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা (আশাশুনি ও দাকোপ উপজেলা) (ভেন্যু ভাড়া, লজিস্টিক সামগ্রী, যাতায়াত ব্যয়, ব্যানার, দুপুরের খাবার সহ)	২ বার	২৯,৫১৩.০০	৫৯,০২৬.০০	০	২৯,৫১৩ X ২ বার	৫৯,০২৬.০০
	স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প লার্নিং শেয়ারিং ওয়াকশপ (ভেন্যু ভাড়া, লজিস্টিক সামগ্রী, যাতায়াত ব্যয়, ব্যানার, দুপুরের খাবার সহ)	২ বার	২৯,৫১২.০০	০	৫৯,০২৪.০০	২৯,৫১২.০০ X ২ বার	৫৯,০২৪.০০
	প্রাক মোট			২০৯,৮৫১.০০	২০৯,৮৪৯.০০		৪১৯,৭০০.০০
৬	যাতায়াত ও জ্বালানী ব্যয়:						
	প্রকল্প কর্মীদের যাতায়াত ব্যয়	২৪ মাস	১৫,০০০.০০	১৮০,০০০.০০	১৮০,০০০.০০	১৫,০০০ X ২৪ মাস	৩৬০,০০০.০০
	প্রকল্প কর্মীদের জন্য বীমা	২ বার	১০,১০০.০০	১০,১০০.০০	১০,১০০.০০	১০,১০০ X ২ বার	২০,২০০.০০
	যানবাহনের জ্বালানী ব্যয়	২৪ মাস	৩,০০০.০০	৩৬,০০০.০০	৩৬,০০০.০০	৩,০০০ X ২৪ মাস	৭২,০০০.০০
	প্রাক মোট			২২৬,১০০.০০	২২৬,১০০.০০		৪৫২,২০০.০০
৭	আসবাবপত্র, সরঞ্জামাদি ও অফিস ইকুইপমেন্ট:						
	প্রিন্টার ও স্ক্যানার	২ টি	১৫,০০০.০০	৩০,০০০.০০	০	১৫,০০০ X ২ টি	৩০,০০০.০০
	ল্যাপটপ সহ সরঞ্জামাদি	২ টি	৬০,০০০.০০	১২০,০০০.০০	০	৬০,০০০ X ২ টি	১২০,০০০.০০
	মডেম (৪জি)	৩ টি	২,৪০০.০০	৭,২০০.০০	০	২,৪০০ X ৩ টি	৭,২০০.০০
	মটর সাইকেল	১ টি	১৩০,০০০.০০	১৩০,০০০.০০	০	১৩০,০০০ X ১ টি	১৩০,০০০.০০
	ডেস্কটপ কম্পিউটার সহ সরঞ্জামাদি	১ টি	৪৫,০০০.০০	৪৫,০০০.০০	০	৪৫,০০০ X ১ টি	৪৫,০০০.০০

	স্মার্ট ফোন/ ক্যামেরা	২ টি	২০,০০০.০০	৪০,০০০.০০	০	২০,০০০ X ২ টি	৪০,০০০.০০
	ইনভার্টার ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ	১ টি সেক্টর	৭৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	০	৭৫,০০০ X ১ টি সেক্টর	৭৫,০০০.০০
	টেবিল, চেয়ার, আলমারী এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	২ টি সেট/ অফিস	৫০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	০	৫০,০০০ X ২ টি সেট	১০০,০০০.০০
	প্রাক মোট			৫৪৭,২০০.০০	০		৫৪৭,২০০.০০
৮	মডিউল/ গবেষণা:						
	মডিউল প্রস্তুতকরণ: প্রতিকারমূলক প্রোগ্রাম, বাদ পড়ে যাওয়া ক্লাসসমূহ, সামাজিক ও মানসিক কর্মসূচী	২৪ মাস	১৪,৮৩৪.৩৮	১৭৮,০১২.৫০	১৭৮,০১২.৫০	১৪,৮৩৪.৩৮ X ২৪ মাস	৩৫৬,০২৫.০০
	শিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত মডিউল তৈরী	১ বার	৩৫০,০০০.০০	৩৫০,০০০.০০	০	৩৫০,০০০ X ১ বার	৩৫০,০০০.০০
	প্রাক মোট			৫২৮,০১২.৫০	১৭৮,০১২.৫০		৭০৬,০২৫.০০
৯	অফিস ভাড়া	২৪ মাস	৮৮০১.০০	১০৫,৬১২.০০	১০৫,৬১২.০০	৮৮০১ X ২৪ মাস	২১১,২২৪.০০
	প্রাক মোট			১০৫,৬১২.০০	১০৫,৬১২.০০		২১১,২২৪.০০
১০	বিজ্ঞাপন ও প্রচার :						
	সাইন বোর্ড এবং বিল বোর্ড	১৭ টি	৫,৮৮২.৩৫	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৫,৮৮২.৩৫ X ১৭ টি	১০০,০০০.০০
	প্রাক মোট			৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০		১০০,০০০.০০
১১	ওভারহেড কস্ট ১.৮২%			১৫৮,৬৪১.০০	১৫৮,৬৪১.০০		৩১৭,২৮২.০০
	প্রাক মোট			১৫৮,৬৪১.০০	১৫৮,৬৪১.০০		৩১৭,২৮২.০০
	সর্ব মোট			১০,২৩৫,৭৯৫.৫০	৭,১৬৪,৭৬৩.৫০		১৭,৪০০,৫৫৯.০০

টিকা :

- দাতা সংস্থা অনুমোদিত বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয়ের খাত ও বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। Economic Code থেকে খরচের খাত বাছাই করে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।
- সংলগ্নী- 'চ'তে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংলগ্নী- 'ছ' তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের দিনপঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/ প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন :

ক্র.নং	খাত	পরিমাণ	একক ব্যয়	প্রকল্প বর্ষ- ১ সেপ্টেম্বর ২০২১- আগস্ট ২০২২	প্রকল্প বর্ষ- ২ সেপ্টেম্বর ২০২২- আগস্ট ২০২৩	বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন	মোট (টাকা)
১	বিদ্যুৎ বিল, মোবাইল বিল, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যয়	২৪ মাস	১০,৬৩৬.৭৫	১২৭,৬৪১.০০	১২৭,৬৪১.০০	১০,৬৩৬.৭৫ X ২৪ মাস	২৫৫,২৮২.০০
২	অডিট ফি	২ বার	২৫,০০০	২৫,০০০.০০	২৫,০০০.০০	২৫,০০০ X ২ বার	৫০,০০০.০০
৩	ব্যাংক চার্জ	২৪ মাস	৫০০	৬,০০০.০০	৬,০০০.০০	৫০০ X ২৪ মাস	১২,০০০.০০
	মোট			১৫৮,৬৪১.০০	১৫৮,৬৪১.০০		৩১৭,২৮২.০০

ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত :

ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয়	:	৩১৭,২৮২.০০	১.৮২%
প্রকল্প ব্যয়	:	১৭,০৮৩,২৭৭.০০	৯৮.১৮%

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :  
প্রকল্পটি সুবিধাবঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে বিধায় উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

১৫. প্রকল্প থেকে কি পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে :

শ্রেণী	প্রকল্পে (প্রত্যক্ষ)	কর্মকান্ডের ফলে (পরোক্ষ)
ব্যবস্থাপনা	২	-
দক্ষ	৫	
অদক্ষ	-	

নাম : বিকাশ কুমার দাস

স্বাক্ষর :



(প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার)

ঠিকানা : ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা,

কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩

তারিখ : ১৮/০৯/২০২১

নাম : স্বপন কুমার দাস

স্বাক্ষর :



(সংস্থার প্রধান নির্বাহীর)

ঠিকানা : ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা,

কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩

তারিখ : ১৮/০৯/২০২১



## পার্টনার এনজিওর বিস্তারিত

[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারীকৃত স্মারক নং ১০৭ তারিখ ২৯ মে ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৬.৩ মোতাবেক]

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা	সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর নিবন্ধন নং	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ	কর্ম এলাকা (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	সম্পাদনের সময়সীমা
প্রযোজ্য নয়।		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নাম : স্বপন কুমার দাস

পদবী : নির্বাহী পরিচালক

তারিখ : ১৮/০৯/২০২১

## ১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
১. স্বপন কুমার দাস নির্বাহী পরিচালক	বাংলাদেশী	২৪ মাস	ডি.এম এন্ড বি.টি	সংশ্লিষ্ট কাজে ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন	কোন বেতন-ভাতাদি গ্রহন করেন না।	হ্যাঁ
২. শিব প্রসাদ দাশ হেড অব ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন	"	"	বি.কম	" কাজে ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা	হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করবেন	কোন বেতন-ভাতাদি গ্রহন করেন না।	হ্যাঁ
৩. প্রকল্প ব্যবস্থাপক	"	"	-	-	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন	১,২৩০,০০০.০০	না
৪. সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক	"	"	-	-	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যবস্থাপকে সহায়তা করবেন	৮৬১,০০০.০০	না
৫. হিসাব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা	"	"	-	-	হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম করবেন	৬১৫,০০০.০০	না
৬. সোস্যাল মোবাইলাইজার (২জন)	"	"	-	-	প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা	৩৯৩,৬০০.০০	না
৭. হেল্থ মোবাইলাইজার (২ জন)	"	"	-	-	মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা	৮৩৬,৮০০.০০	না

বি: দ্র: প্রকল্পটি অনুমোদন লাভের পর শূণ্য পদসমূহে কর্মী নিয়োগ করা হবে।

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প- ২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিবেচ্য। দেশী বা বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং যে কোন স্বেচ্ছাসেবক ইনপুট হিসেবে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে।



২. প্রকল্পে নিয়োগকৃত/নিয়োজিতব্য প্রত্যেক বিদেশী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্য উল্লেখ করুন :

	ব্যক্তি-১	ব্যক্তি-২	ব্যক্তি-৩			
তিনি বেতন-ভাতা সমুদয় বা আংশিক বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়			
তিনি বেতন-ভাতা সমুদয় বা আংশিক প্রকল্পমূল্য থেকে কেটে রাখা অর্থে বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।	"	"	"			
তিনি বাংলাদেশে প্রতিমাসের আয় থেকে কত টাকা কর পরিশোধ করবেন।	"	"	"			
তার TIN নম্বর কত?	"	"	"			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর-



নাম : স্বপন কুমার দাস

পদবী : নির্বাহী পরিচালক

তারিখ : ১৮/০৯/২০২১

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ  
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

- ক) জমির মালিকানা প্রমানসহ (যার স্বপক্ষে নামজারী/খারিজ করা হয়েছে)  
- প্রযোজ্য নয়।
- খ) প্রকৌশল ডিজাইন  
- প্রযোজ্য নয়।
- গ) নির্মাণের লে-আউট  
- প্রযোজ্য নয়।
- ঘ) প্রাক্কলিত ব্যয়  
- প্রযোজ্য নয়।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নাম : স্বপন কুমার দাস  
পদবী : নির্বাহী পরিচালক।  
তারিখ : ১৮/০৯/২০২১

খাত ও উপ-খাতের তালিকা  
(নীতি-পরিকল্পনা ও ডাটাবেইজ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে)

ক্র.নং	কার্যক্রমসমূহ	টাকার পরিমাণ (হাজারে)
০১০০	স্বাস্থ্য	
০১০১	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	২,৮২৩,৭৫০.০০
০১০২	উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা/হাসপাতাল কার্যক্রম	
০১০৩	পুষ্টি কর্মসূচি	
০১০৪	সংক্রামক রোগসমূহ	
০১০৫	আইইসি(তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ)	
০১০৬	মেডিকেল/নার্সিংসেবা/প্যারামেডিক শিক্ষা	
০১০৭	গবেষণা, জরিপ/প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সেমিনার	
০১০৮	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	১২০,০০০.০০
০২০০	পরিবার পরিকল্পনা	
০২০১	নন-ক্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণ	
০২০২	ক্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণ	
০২০৩	গবেষণা, জরিপ/প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সম্মেলন	
০২০৪	আইইএম (তথ্য শিক্ষা এবং প্রচারণা)	
০২০৫	পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০২০৬	জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৩০০	জনস্বাস্থ্য	
০৩০১	পানি (গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ ইত্যাদি হার্ডওয়ার)	
০৩০২	পয়ঃ নিষ্কাশন (হার্ডওয়ার)	
০৩০৩	আর্সেনিক	
০৩০৪	এইচআইভি/এইডস সেবা ও পুনর্বাসন	
০৩০৫	মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন	
০৩০৬	আইইএম (তথ্য/শিক্ষা এবং প্রচারণা)	
০৩০৭	জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৪০০	শিক্ষা, যুব ও সংস্কৃতি	
০৪০১	ইসিডি, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা	৪,২২৯,৫১৬.০০
০৪০২	বয়স্ক ও গণশিক্ষা	
০৪০৩	প্রযুক্তি ও কারিগরী/বৃত্তি মূলক শিক্ষা	
০৪০৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	২০২,০০০.০০
০৪০৫	শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৪০৬	যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	
০৪০৭	খেলাধুলা কর্মসূচি	
০৪০৮	সাংস্কৃতিক কর্মসূচি	
০৫০০	সমাজ কল্যাণ	
০৫০১	আত্ম-কর্ম সংস্থান কর্মসূচি	
০৫০২	এতিম খানা ও এতিম কর্মসূচি	
০৫০৩	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি	
০৫০৪	অক্ষম/প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উন্নয়ন	
০৫০৫	বয়স্ক পুনর্বাসন কর্মসূচি/ নিবাস	
০৫০৬	দৃষ্টিহীনদের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি	
০৫০৭	যৌনকর্মী/ড্রপ-ইন-সেন্টার	
০৫০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	
০৫০৯	সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্যক্রম	১,৯২৫,৪৮২.০০
০৬০০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক	
০৬০১	বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ ও সচেতনতা	৩০০,০০০.০০
০৬০২	নারীর ক্ষমতায়ন/জেডার	
০৬০৩	শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম	
০৬০৪	পথ-শিশুদের জন্য কর্মসূচি	
০৬০৫	এসিড ও অগিণ্ডদন্ধ আক্রান্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন	
০৬০৬	মহিলাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ	

০৬০৭	নারী ও শিশু পাচার	
০৬০৮	আইইসি কার্যক্রম	
০৬০৯	মহিলা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	
৬০১০	শিশু বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৭০০	আইন ও সুশাসন, নির্বাচন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র	
০৭০১	মানবাধিকার কার্যক্রম	
০৭০২	আইনগত সহায়তা কর্মসূচি	
০৭০৩	সুশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম	
০৭০৪	সংসদ ও গণতন্ত্র	
০৭০৫	নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম	
০৭০৬	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মসূচি	
০৭০৭	ভূমি এবং ভূমি রিফর্মস সংক্রান্ত	
০৭০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	
০৭০৯	অন্যান্য কার্যক্রম	
০৮০০	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত	
০৮০১	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক কার্যক্রম	
০৮০২	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা	
০৮০৩	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	
০৮০৪	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক উন্নয়ন	
০৮০৫	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৯০০	কৃষি, সেচ, মৎস্যচাষ ও প্রাণি সম্পদ	
০৯০১	কৃষি উন্নয়ন	
০৯০২	সেচ ও পানি সম্পদ সংক্রান্ত	
০৯০৩	হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু উন্নয়ন কার্যক্রম	
০৯০৪	মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম	
০৯০৫	গবেষণা/জরিপ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কনফারেন্স, সভা	
০৯০৬	আইইএম/আইইসি কার্যক্রম	
১০০০	দুর্যোগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং গৃহায়ন	
১০০১	দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন	
১০০২	পুনর্বাসন কর্মসূচি (জীবিকা)	
১০০৩	পুনর্বাসন কর্মসূচি (অবকাঠামো)	
১০০৪	বহুমুখি নিরাপদ আশ্রয়/নিরাপদ আবাস কর্মসূচি	
১০০৫	দুর্যোগ পরবর্তী আবাস কর্মসূচি	
১০০৬	সাধারণ গৃহনির্মাণ কর্মসূচি	
১০০৭	ত্রাণ, গৃহায়ণ ও দুর্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
১১০০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	
১১০১	বায়ো-গ্যাস	
১১০২	সৌরশক্তি/বায়ুশক্তি	
১১০৩	আইইসি/আইইএম	
১১০৪	গবেষণা/জরিপ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ কনফারেন্স, সভা	
১১০৫	বিদ্যুৎ সংরক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মসূচি	
১১০৬	আইইসি/আইইএম	
১২০০	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	
১২০১	বৃক্ষরোপণ/বনায়ন কর্মসূচি	
১২০২	পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম	
১২০৩	জলবায়ু পরিবর্তন	
১২০৪	আইইসি/আইইএম	
১২০৫	পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
১৩০০	তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি	
১৩০১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা	
১৩০২	তথ্য কেন্দ্র/কলসেন্টার	
১৩০৩	টেলিফোন যোগে চিকিৎসা/টেলিমেডিসিন	
১৩০৪	কমিউনিটি রেডিও/টেলিভিশন	
১৩০৫	সংবাদ, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম	
১৩০৬	তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
১৪০০	স্থানীয় সরকার	



১৪০১	ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত কার্যক্রম	
১৪০২	সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা সংক্রান্ত কার্যক্রম	
১৪০৩	গ্রাম্য অবকাঠামো	
১৪০৪	স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
১৫০০	ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	
১৬০০	ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়	
১৭০০	বাজার উন্নয়ন ও বিপন্ন	
১৮০০	প্রবাসী কল্যাণ ও রেমিটেন্স	
১৯০০	ধর্ম	
১৯০১	ধর্মীয় ও ধর্ম প্রচার কার্যক্রম	
১৯০২	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ	
১৯০৩	ধর্মীয় সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম (অজুখানা নির্মাণ)	
২০০০	অন্যান্য কার্যক্রম	
	ঘর নির্মাণ	

বিঃদ্রঃ প্রদত্ত ছকে অর্থ বিভাজনকালে দৈততা পরিহার করুন। এ ছকে ওভারহেড/প্রশাসনিক ব্যয় দেখানো যাবে না।



## সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

প্রকল্পের নাম  
 প্রকল্পের মেয়াদ  
 এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ  
 প্রকল্প মূল্য

: প্রযোজ্য নয়।  
 :  
 :  
 :

কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
মোট :					

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর



নাম : স্বপন কুমার দাস  
 পদবী : নির্বাহী পরিচালক।  
 তারিখ : ১৮/০৯/২০২১

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা  
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

## ১. আসবাবপত্র ও অফিস-যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
১	প্রিন্টার ও স্ক্যানার	২ টি	১৫,০০০.০০	৩০,০০০.০০
২	ল্যাপটপ সহ সরঞ্জামাদি	২ টি	৬০,০০০.০০	১২০,০০০.০০
৩	মডেম (৪জি)	৩ টি	২,৪০০.০০	৭,২০০.০০
৪	ডেস্কটপ কম্পিউটার সহ সরঞ্জামাদি	১ টি	৪৫,০০০.০০	৪৫,০০০.০০
৫	স্মার্ট ফোন/ ক্যামেরা	২ টি	২০,০০০.০০	৪০,০০০.০০
৬	ইনভার্টার ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ	১ টি সেন্টার	৭৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০
৭	টেবিল, চেয়ার, আলমারী এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	২ টি সেট/ অফিস	৫০,০০০.০০	১০০,০০০.০০
সর্ব মোট				৪১৭,২০০.০০

## ২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নয়			
সর্ব মোট				

## ৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকায়)	মোট ব্যয়
১	মটর সাইকেল	১ টি	১৩০,০০০.০০	১৩০,০০০.০০
সর্ব মোট				১৩০,০০০.০০

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করুন।  
-দলিত প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম : সুপন কুমার দাস  
পদবী : নির্বাহী পরিচালক।  
তারিখ : ১৮/০৯/২০২১

## প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

ক্র. নং	শিরোনাম/বিষয়	স্থান	সময় প্রকল্প বর্ষ- ১ সেপ্টেম্বর ২০২১-আগস্ট ২০২২	সময় প্রকল্প বর্ষ- ২ সেপ্টেম্বর ২০২২-আগস্ট ২০২৩	সংখ্যা	অংশগ্রহণ- কারীর সংখ্যা	একক দর (টাকা)	একক দরের ব্যয় বিভাজন	মোট	মন্তব্য
০১	কর্মী প্রশিক্ষণ/ রিফ্রেশার/ নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	প্রধান কার্যালয়/ উপজেলা পর্যায়ে	Q ১	-	১ বার	-	১৪,৯৭০.০০	নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয় (১ বার): ১৪,৯৭০.০০	৭৪,৯৭০.০০	
		প্রকল্প কার্যালয়	১২ মাস	১২ মাস	২৪ বার	২৫ জন	১০০.০০	খাবার ও অন্যান্য ১০০.০০		
০২	শিক্ষকদের দূরশিক্ষণ পরিচালনা এবং শিক্ষণ উপকরণ ও ওয়ার্কশীট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	প্রকল্প কার্যালয়	Q ২ Q ৩ Q ৪	Q ১ Q ২ Q ৩	৬ বার	১৫ জন	১,৬৬৭.০০	খাবার ২০০+ লজিস্টিক সামগ্রী ১০০+ ইন্টারনেট ব্যয় ৩০০	১৫০,০০০.০০	
০৩	বর্তমানে চলমান মডিউল ও ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন	প্রকল্প কার্যালয়	Q ২ Q ৪	Q ১ Q ৩	৮ দিন	২৫ জন	৭৫০.০০	খাবার ৩৫০+ লজিস্টিক সামগ্রী ১০০+ যাতায়াত ২০০+ অন্যান্য ১০০	১৫০,০০০.০০	
০৪	কমিউনিটি মোবাইলাইজেশন	গ্রাম পর্যায়ে	Q ১ Q ২ Q ৩ Q ৪	Q ১ Q ২ Q ৩ Q ৪	৩০০ টি	২০ জন	১০.০০	স্ন্যাক্স ১০.০০	৬০,০০০.০০	
০৫	স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সম্মুখে এ্যাডভোকেসী কর্মশালা	জেলা পর্যায়ে	Q ৩	Q ৩	৩ বার	২৫ জন	১,০২২.০০	যাতায়াত ভাতা ৫০০+ ভেন্যু ভাড়া ২৫০+ খাবার ১৫০+ লজিস্টিক ও অন্যান্য সামগ্রী ১২২	৭৬,৬৫০.০০	
০৬	স্কুলের সার্বিক বিষয় মনিটরিং-এর জন্য স্কুল শিক্ষা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণ	গ্রাম পর্যায়ে	Q ১ Q ২	-	১৫টি সভা	১০ জন	৩০০.০০	স্ন্যাক্স/ খাবার/ দৈনিক ভাতা ১৫০+ লজিস্টিক ও অন্যান্য সামগ্রী ১৫০	৪৫,০০০.০০	



০৭	স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	গ্রাম পর্যায়ে	Q ১ Q ২ Q ৩ Q ৪	Q ১ Q ২ Q ৩ Q ৪	১২০টি সেশন	২৫ জন	৪০.০০	ন্যাক্স+ লজিস্টিক ৪০.০০	১২০,০০০.০০	
০৮	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা	উপজেলা পর্যায়ে	Q ১	-	২ টি	৩০ জন	৯৮৩.৭৬	যাতায়াত ৩০০+ খাবার ২০০+ লজিস্টিক সামগ্রী ১০০+ ভেন্যু ভাড়া ২০০+ব্যানার ৮৪+ অন্যান্য ১০০	৫৯,০২৬.০০	
০৯	স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প লার্নিং শেয়ারিং ওয়ার্কশপ	জেলা পর্যায়ে	-	Q ৮	২ টি	২০ জন	১,৪৭৫.৬০	যাতায়াত ৫০০+ খাবার ২৫০+ লজিস্টিক সামগ্রী ১৫০+ ভেন্যু ভাড়া ৩০০+ব্যানার ৭৫+ অন্যান্য ২০০	৫৯,০২৪.০০	
সর্বমোট									৭৯৪,৬৭০.০০	

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর



নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী : নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ১৮/০৯/২০২১