এফডি-৬ ফরম

প্রকল্প প্রস্তাব ফরম

[আবশ্যিকভাবে বাংলা নিকস ফন্টে পূরণ করে দাখিল করতে হবে]

১. ক) এনজিও'র নাম : দলিত
খ) ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও তারিখ : নিবন্ধন নং ১৩৭৪, তারিখ: ২৮/০৪/১৯৯৯ইং
গ) সবশেষ নবায়ন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : ২৫/০৬/২০১৯ইং, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ: ২৭/০৪/২০২৯ইং
ঘ) ঠিকানা : ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩
ঙ) টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর : ০২৪-৭৭৭৩৩২৪১, ০১৭১১-১২৯৯৮৬
চ) ইমেইল ঠিকানা : dalitkhulna@gmail.com
ছ) ওয়েবসাইট : www.dalitbd.org

২. প্রকল্পের নামঃ ইমপ্রুভিং হেলথ্ এন্ড নিউট্রিশনাল কন্ডিশনস থ্রু সিস্টেমেটিক এন্ড এভিডেনস-বেজড্ সল্যুশনস ফর মার্জিনালাইজড্ কমিউনিটিস্

৩. প্রকল্পের মেয়াদঃ ১২ মাস
ক. শুরুর তারিখঃ ০১/১২/২০২৪ইং
খ. সমাপ্তির তারিখঃ ৩০/১১/২০২৫ইং

৪. প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা/ সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়াড
খুলনা	খুলনা	দাকোপ

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নামঃ

ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়):

অর্থের উৎসের বিবরণ:	১ম বছর (১২ মাস)	মোট	মন্তব্য
১. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশি টাকায় পরিবর্তিত)	১,২০,৪৯,৮৮০.০০	১,২০,৪৯,৮৮০.০০	
২. দেশে অবস্থানরত বিদেশি দাতার প্রদত্ত অনুদান	০	০	
৩. স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণকসহ)	০	০	
মোট	১,২০,৪৯,৮৮০.০০	১,২০,৪৯,৮৮০.০০	

খ) ১. দাতা সংস্থার নাম: German Doctors e.V.
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা: LobestraBe 1a, 53173 Bonn, Germany
৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নং: +49 0228 387597-0 info@german-doctors.de
৪. ওয়েবসাইট: www.german-doctors.de
৫. মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত:
United Nations Security Councils Resulations (UNSCR)
কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা/কোন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা: হ্যাঁ, তথ্য যাচাই করা হয়েছে, কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

৬. বিস্তারিত প্রকল্পঃ

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে):

'ইমপ্রুভিং হেলথ্ এন্ড নিউট্রিশনাল কন্ডিশনস থ্রু সিস্টেমেটিক এন্ড এভিডেনস-বেজড্ সল্যুশনস ফর মার্জিনালাইজড্ কমিউনিটিস্' প্রকল্পটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা ও সচেতনতা, নিরাপদ পানির ব্যবহার, খাদ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম, টেকসই ও সমন্বিত কৃষি মডেলের উন্নয়ন এবং জীবিকা ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার বানিশান্তা ইউনিয়নে প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বানিশান্তা ইউনিয়নের ১০ টি গ্রামের (বানিশান্তা, বানিশান্তা ব্রোথেল, কাঁকড়াবুনিয়া, পূব ঢাংমারী, পশ্চিম ঢাংমারী, রেখামারী, আমতলা, আঁধারমানিক, পূব খাজুরিয়া এবং পশ্চিম খাজুরিয়া) ৫,৭৪০ টি পরিবারের প্রায় ১৯,৬২৮ জন মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য অনুযায়ী এই এলাকা সমূহে বসবাসকারী মোট জনগোষ্ঠীর ৮২% মানুষ সুবিধাবঞ্চিত। আর্থিক অভাব-অনটন ও পশ্চাৎপদ মনোভাবের কারণে এসব এলাকার পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা সব ধরনের সেবা ও সামাজিক অধিকার বঞ্চিত। গ্রামগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ একেবারেই অপ্রতুল। সুপেয় পানির উৎসের লবণাক্তকরণের কারণে নিরাপদ পানি পাওয়া এখানে একটি কঠিন সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে দাকোপ এর ৬০% এরও বেশি পরিবারের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অ্যাক্সেস নেই, যা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকিকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে। একই সাথে, দাকোপে স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলি পাওয়ার সুযোগ মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ। নার্স এবং কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। এখানে জনসংখ্যার সাথে ডাক্তারের অনুপাত প্রায় 26:10,000, যা WHO এর প্রস্তাবিত 1:1,000 অনুপাতের অনেক নিচে। ধর্মীয় ভেদাভেদ এবং জাত/বর্ণ ভিত্তিক বৈষম্যও একটি কারণ, যার ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দ্বারা স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলিতে সুযোগ পাওয়াও কঠিন।

চরম তাপ এবং অপর্যাপ্ত বা অত্যধিক বৃষ্টিপাত সহ চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি দাকোপের কৃষিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছে। চাষাবাদের সমস্যা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং পরিচর্যার অভাবের কারণে কৃষি উৎপাদনশীলতার মারাত্মক হ্রাস এবং জনসংখ্যার মধ্যে অপুষ্টির উচ্চ হার পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ, এই অঞ্চলে পাঁচ বছরের কম বয়সী ৩৬% শিশুর বৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়েছে এবং ১২% শিশু মারাত্মকভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। দাকোপ উপজেলার বানিশান্তা ইউনিয়নে পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক অনুসন্ধানমূলক গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, সকল শিশুর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতে ভুগছে এবং ১৪% শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে।

তাই এই প্রকল্পের আওতায় গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য হেলথ্ ক্যাম্প পরিচালনা করা হবে, যার মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা; সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সেবাসমূহ গ্রহণে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা; কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা; নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কিত কর্মশালা; উপকূলীয় এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। পাশাপাশি অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য পুষ্টি ক্যাম্প পরিচালনা করা; পুষ্টি বাগান স্থাপন/ তৈরী করা; টেকসই ও সমন্বিত কৃষি মডেলের উন্নয়ন; স্থানীয় কৃষক এবং কমিউনিটির সদস্যদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেশন পরিচালনা করা হবে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য সেবাকে গ্রামবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া, পানির সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, গ্রামবাসীর পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা:

- একটি কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) চর্চা স্বাস্থ্যখাতে একটি গুরুত্বপূণ উদ্যোগ। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট অনুযায়ী সুস্থ পরিবেশে মানসম্পন্ন ও

সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা প্রসারিত করে সমস্ত নাগরিকের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ উপভোগ নিশ্চিতকল্পে এই প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় ৫ বছরের নিচের শিশুদের অপুষ্টির হার হ্রাস করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে, নবজাতক এবং মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা প্রদান এবং স্থানীয় পর্যায়ের চিকিৎসা পেতে সহায়তা প্রদান করা হবে। বাল্যবিবাহ হ্রাসের মাধ্যমে কিশোরীদের গর্ভধারণের হার হ্রাসে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতা: খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে দলিত ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের বেশী মানুষ বসবাস করে। প্রত্যন্ত ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হওয়াতে সেখানে আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। সুপেয় পানিয় জলের অভাব এবং পুষ্টির অভাবে গ্রামবাসীরা বিশেষ করে শিশুরা রোগাক্রান্ত থাকে। বিশেষ করে এই এলাকাগুলোতে দলিত ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের সামাজিক দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, একারণেই দাকোপ উপজেলার ১০ টি গ্রামে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সাথে সম্পৃক্ততা:

অভীষ্ট (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
অভীষ্ট-২ (ক্ষুধা মুক্তি: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার)	১,৮৭৮ জন	১৬,৪২,৪০০.০০	দাকোপে, লবণাক্ত মাটি এবং ভূগর্ভস্থ জলের অভাবে ফসলের ফলন কম হয় এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। আধুনিক, লবণাক্ততা-সহনশীল বীজের জাত এবং অভিযোজিত কৃষি কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা এবং সুযোগের অভাব এই সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। চরম তাপ এবং ঋতুগতভাবে অপর্যাপ্ত বা অত্যধিক বৃষ্টিপাত সহ চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি দাকোপের কৃষিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। উপরন্তু, ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে আধুনিক কৃষি কৌশলের ক্ষেত্রে বড় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, যা সীমিত আর্থিক সম্পদের সাথে অর্থনৈতিক সুযোগগুলিকে আরও সীমিত করে। চাষাবাদের সমস্যা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবের কারণে কৃষি উৎপাদনশীলতার মারাত্মক হ্রাস জনসংখ্যার মধ্যে অপুষ্টির উচ্চ হারের দিকে পরিচালিত করে, বিশেষ করে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে। বানিশান্তা ইউনিয়নের শিশুদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতে ভুগছে এবং ১৪% শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। এজন্য প্রস্তাবিত এলাকায় পুষ্টিমান উন্নয়ন এবং টেকসই কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।	
অভীষ্ট-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ: সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ)	৭,২৯৭ জন	৪৪,০০,৩০০.০০	প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলোর সুযোগ মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ। অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, উচ্চ পরিবহন খরচ এবং বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার নাজুক অবস্থার জন্য অনেক রোগের (দীর্ঘস্থায়ী রোগ সহ) চিকিৎসা করা যায় না। বানিশান্তা ইউনিয়নে তিনটি কমিউনিটি ক্লিনিক	

			থাকলেও বর্তমানে চালু রয়েছে মাত্র একটি। এটি একেবারেই অপর্যাপ্ত। এই উপজেলায় পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ভেষজ চিকিৎসা এবং গ্রাম্য ধাত্রীদের উপর নির্ভর করে। যারা ভালভাবে প্রশিক্ষিত নয় এবং যাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ বা চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ শিশুর জন্মের আগে, জন্মকালীন সময়ে এবং পরে চিকিৎসা/ যত্নের অভাব এবং রোগী পরিবহনের ব্যবস্থার অভাবের কারণে নারীরা বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া সীমিত (আর্থিক) সম্পদের কারণে নারীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধির অভাবও রয়েছে, যা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। এজন্য প্রস্তাবিত এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।	
অভীষ্ট-৩ (নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা)	৭০ জন	৩,৫৫,০০০.০০	দাকোপ এর ৬০% এরও বেশি পরিবারের বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহারের সুযোগ নেই, যা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকিকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে। অধিকন্তু, নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধার অপর্যাপ্ত বিধানের অর্থ হল জনসংখ্যার একটি বড় অংশ অনিরাপদ অনুশীলনের উপর নির্ভর করে (খোলা স্থানে মলত্যাগ), যা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকিকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। সুপেয় পানিয় জলের অভাব এবং পুষ্টির অভাবে গ্রামবাসী ও শিশুরা রোগাক্রান্ত থাকে। এজন্য প্রস্তাবিত এলাকায় এ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।	

গ. উদ্দেশ্যসমূহ:

বানিশান্তা ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের মানুষদের জন্য চাহিদা ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিসেবার মান উন্নত করা এবং তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করা।

ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, যথার্থতা ও সময়োবদ্ধতার দৃষ্টিকোন থেকে লক্ষ্যমাত্রা:
(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছর ভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)		অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক			
১	স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ	২ বার	৪,৫০,৮০০.০০	১০০%	১৫ জন	
২	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা	১ বার	৬৫,১৮০.০০	১০০%	২৫ জন	
৩	হেলথ্ ক্যাম্প (কমিউনিটি পর্যায়ে)	৩০ টি	৭,৬৬,০০০.০০	১০০%	১,৮০০ জন	
৪	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত এডভোকেসি-এজেন্ডা নির্ধারণ ওয়াকশপ	৪ বার	২,০০,০০০.০০	১০০%	১২০ জন	

৫	স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা (সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত)	২ বার	১,০০,০০০.০০	১০০%	৬০ জন	
৬	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা (গ্রাম পর্যায়ে ৯০ টি গ্রুপের সাথে)	২৭০ টি	১০,৯০,০০০.০০	১০০%	৮,১০০ জন	
৭	সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সেবাসমূহ গ্রহণে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ওয়ার্কশপ	১০ বার	২,১৪,০০০.০০	১০০%	৩০০ জন	
৮	কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকতা, উপজেলা পরিষদ এবং ভিআইপি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংবেদনশীল সভা	৯ বার	৬০,৩০০.০০	১০০%	৯০ জন	
৯	গর্ভবতী নারী এবং অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলির জন্য একটি রেফারেল সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা	১০০ জন	১,৫০,০০০.০০	১০০%	১০০ জন	
১০	নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান বিনিময় কর্মশালা	২ বার	৩,৫৫,০০০.০০	১০০%	৭০ জন	
১১	স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার লক্ষ্যে কমিউনিটির মধ্যে স্বাস্থ্য সহায়তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা (২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য ৫ দিনের প্রশিক্ষণ এবং ৩ দিনের রিফ্রেশার কর্মশালা)	৮ দিন	১৩,০৬,০০০.০০	১০০%	২০ জন	
১২	উপকূলীয় এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও উন্নতির জন্য গণশুনানির আয়োজন করা	২ বার	৬৩,২০০.০০	১০০%	৬০ জন	
১৩	পুষ্টি বাগান স্থাপন/ তৈরী করা	৫০ টি	২,৫০,০০০.০০	১০০%	৫০ জন	
১৪	টেকসই ও সমন্বিত কৃষি মডেলের উন্নয়ন (SIFS)	১০ টি	৬,০০,০০০.০০	১০০%	১০ জন	

১৫	যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে (কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ/প্রাণিসম্পদ বিভাগ/মৎস্য বিভাগ) লিংকেজ বিল্ডিং সভা/ ওয়াকশপ	১২ টি	৫৬,৪০০.০০	১০০%	৩৬ জন	
১৬	ইউনিয়ন পর্যায়ে পুষ্টি এবং রন্ধন মেলার আয়োজন করা- ১০ জন অংশগ্রহণকারী	১ বার	৩,৪০,০০০.০০	১০০%	১০ জন	
১৭	অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য পুষ্টি ক্যাম্প পরিচালনা করা	১০ টি	২,২১,০০০.০০	১০০%	২০০ জন	
১৮	স্থানীয় কৃষক এবং কমিউনিটির সদস্যদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেশন পরিচালনা	৩০ টি	১,৭৫,০০০.০০	১০০%	৯০০ জন	
মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- ৯,২৪৫ জন						

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে):

গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
গ্রাম পর্যায়ে হেলথ্ ক্যাম্প পরিচালনা করার ফলে গ্রামবাসীগণ রোগমুক্ত থাকবে এবং মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাবে। সরকারি ও স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিসেবায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে।	প্রকল্প শেষে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ২৫% মানুষ বৈষম্যহীন স্বাস্থ্য সেবা ভোগ করতে পারবে (বর্তমানে এই হার ১৫%)। সুবিধাবঞ্চিত ৫০টি পরিবার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত হবে।	ডিসেম্বর ২০২৪-নভেম্বর ২০২৫
ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভবতী নারী এবং অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের কারণে শিশুরা কম রোগাক্রান্ত হবে। নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ৩৫% নারীরা গর্ভকালীন/ প্রসব পরবর্তী সময়ে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের সুযোগ পাবে (বর্তমানে এই হার ২৫%)। ৩০% গ্রামবাসী সুষম খাদ্য গ্রহণের সুফল সম্পর্কে সচেতন হবে (বর্তমানে এই হার ২০%)।	ডিসেম্বর ২০২৪-নভেম্বর ২০২৫
টেকসই ও সমন্বিত কৃষিপণ্য উৎপাদনের কৌশল সম্পর্কে গ্রামবাসীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি সহযোগিতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।	৩০% পরিবার তিনটি টেকসই চাষাবাদ পদ্ধতি পরিচালনা করবে (বর্তমানে এই হার ২০%)। প্রশিক্ষিত ৩০% পরিবার সারা বৎসরব্যাপী বিভিন্ন খাদ্য-শস্য (যেমন, মৌসুমী ফল এবং লবণাক্ত সহনশীল শস্য) উৎপাদনের কৌশল ব্যবহার করবে (বর্তমানে এই হার ২০%)।	ডিসেম্বর ২০২৪-নভেম্বর ২০২৫

* উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয়, সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়।)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে):

ক্র: নং	জেলা/সিটি/ পৌর-কর্পোরেশন	উপজেলা/ থানা/ ওয়াড	কার্যক্রম সমূহ	প্রকল্প সময়	লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)		মোট বাজেট	মন্তব্য (যেখানে প্রয়োজন)
					বাস্তব	আর্থিক		
১	খুলনা	দাকোপ	স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ	১২ মাস (০১/১২/২০২৪-৩০/১১/২০২৫)	২ বার	৪,৫০,৮০০.০০	৪,৫০,৮০০.০০	
২			প্রকল্প অবহিতকরণ সভা		১ বার	৬৫,১৮০.০০	৬৫,১৮০.০০	
৩			হেলথ্ ক্যাম্প (কমিউনিটি পর্যায়ে)		৩০ টি	৭,৬৬,০০০.০০	৭,৬৬,০০০.০০	
৪			সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত এডভোকেসি-এজেন্ডা নির্ধারণ ওয়াকশপ		৪ বার	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	
৫			স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা (সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত)		২ বার	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	
৬			স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা (গ্রাম পর্যায়ে ৯০ টি গ্রুপের সাথে)		২৭০ টি	১০,৯০,০০০.০০	১০,৯০,০০০.০০	
৭			সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সেবাসমূহ গ্রহণে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ওয়ার্কশপ		১০ বার	২,১৪,০০০.০০	২,১৪,০০০.০০	
৮			কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকতা, উপজেলা পরিষদ এবং ভিআইপি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংবেদনশীল সভা		৯ বার	৬০,৩০০.০০	৬০,৩০০.০০	

৯			গর্ভবতী নারী এবং অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলির জন্য একটি রেফারেল সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা		১০০ জন	১,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	
১০			নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান বিনিময় কর্মশালা		২ বার	৩,৫৫,০০০.০০	৩,৫৫,০০০.০০	
১১			স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার লক্ষ্যে কমিউনিটির মধ্যে স্বাস্থ্য সহায়তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা (২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য ৫ দিনের প্রশিক্ষণ এবং ৩ দিনের রিফ্রেশার কর্মশালা)		৮ দিন	১৩,০৬,০০০.০০	১৩,০৬,০০০.০০	
১২			উপকূলীয় এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও উন্নতির জন্য গণশুনানির আয়োজন করা		২ বার	৬৩,২০০.০০	৬৩,২০০.০০	
১৩			পুষ্টি বাগান স্থাপন/ তৈরী করা		৫০ টি	২,৫০,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০	
১৪			টেকসই ও সমন্বিত কৃষি মডেলের উন্নয়ন (SIFS)		১০ টি	৬,০০,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০	
১৫			যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে (কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ/প্রাণিসম্পদ বিভাগ/মৎস্য বিভাগ) লিংকেজ বিল্ডিং সভা/ ওয়াকশপ		১২ টি	৫৬,৪০০.০০	৫৬,৪০০.০০	
১৬			ইউনিয়ন পর্যায়ে পুষ্টি এবং রন্ধন মেলার আয়োজন করা- ১০ জন		১ বার	৩,৪০,০০০.০০	৩,৪০,০০০.০০	

১৭			অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য পুষ্টি ক্যাম্প পরিচালনা		১০ টি	২,২১,০০০.০০	২,২১,০০০.০০	
১৮			স্থানীয় কৃষক এবং কমিউনিটির সদস্যদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি-মূলক সেশন		৩০ টি	১,৭৫,০০০.০০	১,৭৫,০০০.০০	

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে।

- প্রস্তাবিত কার্যক্রম সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। নির্বাহী পরিচালক তার কাজের জন্য নির্বাহী কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।
- হেড অব প্রোগ্রাম প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তদারকি এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করে নির্বাহী পরিচালক এর নিকট দাখিল করবেন।
- হেড অব ফাইন্যান্স এ্যান্ড এ্যাডমিন আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।
- প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সমন্বয় এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করে হেড অব প্রোগ্রাম এর নিকট দাখিল করবেন।
- ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন অফিসার আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেন কার্যক্রম সম্পাদন করবেন এবং প্রতিবেদন তৈরী করবেন।
- এমইএএল (MEAL) অফিসার প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষা করবেন এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।
- ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটরগণ উন্নয়নমূলক কাজে দলীয় সদস্য ও প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় ও সংগঠিতকরণের কাজের ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও বা সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী 'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিতে হবে।

- কোন সহযোগী সংস্থা নিয়োগ করা হবে না।

গ. সংলগ্নী "খ" তে প্রকল্পের কমকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশি ও বিদেশি উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে।

- সংযুক্ত করা হল।

ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী "গ" তে প্রদান করতে হবে।

- প্রযোজ্য নয়।

ঙ. আর্থিক খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী "ঘ" তে প্রদান করতে হবে।

- সংযুক্ত করা হল।

চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে সংস্থা কর্তৃক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা হবে। শিশুদের পুষ্টিমান উন্নয়ন এবং লবণাক্ত সহনশীল এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম পদ্ধতির প্রচলন করা হবে। পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ফলে, মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসারের মাধ্যমে প্রকল্পটি শেষে টিকে থাকার জন্য পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা:

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামশক্রমে কিংবা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রনয়ণ করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রমাণক):

- প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রকল্প এলাকা জরিপ ও স্থানীয় জনগনের সাথে মতবিনিময় করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা নির্ধারন করা হয়ে থাকে। অত:পর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে অনুমোদন লাভের পর প্রকল্প কার্যক্রম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় জনগন ও প্রশাসনকে সম্পৃক্ত রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

খ. অন্যান্য এনজিও ও সরকারি চলমান কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজ ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

- প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয় এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করা হয়। পরিদর্শন ও তথ্যানুসন্ধানের পর যদি প্রতীয়মান হয় যে প্রস্তাবিত এলাকায় অন্য কোন এনজিও'র কার্যক্রম নেই তাহলে প্রকল্প এলাকা হিসেবে প্রস্তাবিত এলাকা'কে নির্ধারন করা হয়ে থাকে।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরণের প্রকল্প ইতোপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত বা পরবর্তীতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা:

- ইতোপূর্বে একই এলাকায় অনুরুপ কার্যক্রমের আবেদন করা হয়নি।

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কি না (ডিসক্লোজার পলিসি):

ক্র: নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক ৮ নং ফরমে	√	
২.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	√	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	√	
৪.	প্রত্যেক কমএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	√	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	√	
৬.	প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	√	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিস্পত্তি	√	

ঙ. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ:

নাম: মহিদুর রহমান
মোবাইল: ০১৭১১-৬৬৮০৩৫
ইমেইল: reportsdalit@gmail.com

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে তার প্রমাণক: না

১০. প্রকল্পটি ইতোপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে:

ক. সংলগ্নী "ঙ" তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে:

- প্রযোজ্য নয়।

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণ করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার প্রমানসহ):

- প্রযোজ্য নয়।

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/ নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ:

- প্রযোজ্য নয়।

১১. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ:

ক্র: নং	খাত/উপখাতসমূহ	পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বষ-১	মোট
১	**বেতন-ভাতাদি**				
১.১	নির্বাহী পরিচালক (৫%)	১৩ মাস	১০,০০০	১,৩০,০০০.০০	১,৩০,০০০.০০
১.২	হেড অব প্রোগ্রাম (১০%)	১৩ মাস	১২,০০০	১,৫৬,০০০.০০	১,৫৬,০০০.০০
১.৩	হেড অব ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন (১০%)	১৩ মাস	১২,০০০	১,৫৬,০০০.০০	১,৫৬,০০০.০০
১.৪	প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর	১৩ মাস	৭০,০০০	৯,১০,০০০.০০	৯,১০,০০০.০০
১.৫	ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন অফিসার	১৩ মাস	৪৫,০০০	৫,৮৫,০০০.০০	৫,৮৫,০০০.০০
১.৬	এমইএএল (MEAL) অফিসার	১৩ মাস	৪৫,০০০	৫,৮৫,০০০.০০	৫,৮৫,০০০.০০
১.৭	ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর (২ জন)	২৬ মাস	২০,০০০	৫,২০,০০০.০০	৫,২০,০০০.০০
১.৮	সাপোর্ট স্টাফ	১৩ মাস	১২,০০০	১,৫৬,০০০.০০	১,৫৬,০০০.০০
	প্রাক মোট			৩১,৯৮,০০০.০০	৩১,৯৮,০০০.০০
২	**অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র**				
২.১	ল্যাপটপ	৩ টি	৮৫,০০০	২,৫৫,০০০.০০	২,৫৫,০০০.০০
২.২	প্রিন্টার	১ টি	৪০,০০০	৪০,০০০.০০	৪০,০০০.০০
২.৩	স্ক্যানার	১ টি	১২,০০০	১২,০০০.০০	১২,০০০.০০
২.৪	ক্যামেরা/ স্মার্ট ফোন	১ টি	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০
২.৫	অফিস ফার্ণিচার (ডেস্ক, চেয়ার)	৪ সেট	১৮,০০০	৭২,০০০.০০	৭২,০০০.০০
২.৬	আলমারী	২ টি	২৫,০০০	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
২.৭	ফ্যান এবং লাইট	৪ সেট	৫,০০০	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০
২.৮	ওয়াই-ফাই সংযোগ/ ৪জি মডেম	১২ মাস	১,৫০০	১৮,০০০.০০	১৮,০০০.০০
	প্রাক মোট			৬,১৭,০০০.০০	৬,১৭,০০০.০০
৩	**প্রশিক্ষণ**				
৩.১	স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ (১৫ জন) (খাবার, যাতায়াত, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, ব্যাগ, ভেন্যু, ব্যানার, প্রজেক্টর, সম্মানী এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	২ বার	২,২৫,৪০০	৪,৫০,৮০০.০০	৪,৫০,৮০০.০০
	প্রাক মোট			৪,৫০,৮০০.০০	৪,৫০,৮০০.০০
৪	**ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মিটিং**				
৪.১	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা (২৫ স্টেকহোল্ডার) (খাবার, যাতায়াত, স্টেশনারী সামগ্রী, ভেন্যু, ব্যানার, প্রজেক্টর, সম্মানী এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	১ বার	৬৫,১৮০	৬৫,১৮০.০০	৬৫,১৮০.০০
৪.২	হেলথ্ ক্যাম্প (কমিউনিটি পর্যায়ে) (ঔষধ, যাতায়াত, সামগ্রী, ব্যানার, ভাতাসহ)	৩০ টি	২৫,৫৩৩	৭,৬৬,০০০.০০	৭,৬৬,০০০.০০
৪.৩	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত এডভোকেসি এজেন্ডা নির্ধারণ ওয়াকশপ	৪ বার	৫০,০০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
৪.৪	স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা (সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত)	২ বার	৫০,০০০	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
৪.৫	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা (গ্রাম পর্যায়ে ৯০ টি গ্রুপের সাথে) (স্ন্যাকস, যাতায়াত, ব্যানার এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	২৭০ টি	৪,০৩৭	১০,৯০,০০০.০০	১০,৯০,০০০.০০
৪.৬	সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সেবাসমূহ গ্রহণে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ওয়ার্কশপ (স্ন্যাকস, যাতায়াত, ব্যানার এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	১০ বার	২১,৪০০	২,১৪,০০০.০০	২,১৪,০০০.০০

৪.৭	কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকতা, উপজেলা পরিষদ এবং ভিআইপি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংবেদনশীল সভা (স্ন্যাকস, যাতায়াত, ব্যানার এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	৯ বার	৬,৭০০	৬০,৩০০.০০	৬০,৩০০.০০
৪.৮	গর্ভবতী নারী এবং অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলির জন্য একটি রেফারেল সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা (যাতায়াত এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যয়সহ)	১০০ জন	১,৫০০	১,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০
৪.৯	নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান বিনিময় কর্মশালা (৭০ জন) (খাবার, যাতায়াত, আবাসন, স্টেশনারী সামগ্রী, ভেন্যু, ব্যানার, সম্মানী এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	২ বার	১,৭৭,৫০০	৩,৫৫,০০০.০০	৩,৫৫,০০০.০০
৪.১০	স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার লক্ষ্যে কমিউনিটির মধ্যে স্বাস্থ্য সহায়তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা (২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য ৫ দিনের প্রশিক্ষণ এবং ৩ দিনের রিফ্রেশার কর্মশালা) (খাবার, যাতায়াত, আবাসন, স্টেশনারী সামগ্রী, ব্যাগ, ভেন্যু, ব্যানার, সম্মানী, হেলথ্ স্টার্টার কীট এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	৮ দিন	১,৬৩,২৫০	১৩,০৬,০০০.০০	১৩,০৬,০০০.০০
৪.১১	উপকূলীয় এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও উন্নতির জন্য গণশুনানির আয়োজন করা (স্ন্যাকস, যাতায়াত, স্টেশনারী সামগ্রী, ভেন্যু, ব্যানার, প্রজেক্টর, সম্মানী এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	২ বার	৩১,৬০০	৬৩,২০০.০০	৬৩,২০০.০০
৪.১২	পুষ্টি বাগান স্থাপন/ তৈরী করা (প্রয়োজন-ভিত্তিক সহায়তা যেমন বীজ, বাগান করার সরঞ্জাম, মাটি প্রস্তুতের প্রশিক্ষণ, সেচ ব্যবস্থা, এবং পুষ্টি বাগানের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ)	৫০ টি	৫,০০০	২,৫০,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০
৪.১৩	টেকসই ও সমন্বিত কৃষি মডেলের উন্নয়ন (SIFS) (প্রয়োজন-ভিত্তিক সহায়তা, যার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, বীজ, সার, এবং টেকসই কৃষি অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং ফলো-আপ)	১০ টি	৬০,০০০	৬,০০,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০
৪.১৪	যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে (কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ/প্রাণিসম্পদ বিভাগ/মৎস্য বিভাগ) লিংকেজ বিল্ডিং সভা/ ওয়াকশপ (স্ন্যাকস, যাতায়াত এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	১২ টি	৪,৭০০	৫৬,৪০০.০০	৫৬,৪০০.০০
৪.১৫	ইউনিয়ন পর্যায়ে পুষ্টি এবং রন্ধন মেলার আয়োজন করা- ১০ জন অংশগ্রহণকারী (ভেন্যু, ব্যানার, স্টেজ, প্রচার, রান্নার সামগ্রী, পুরষ্কার, যাতায়াত, ব্রোশিয়ার, স্বেচ্ছাসেবক ভাতা, স্টেশনারী সামগ্রী, খাবার, সম্মানী এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	১ বার	৩,৪০,০০০	৩,৪০,০০০.০০	৩,৪০,০০০.০০
৪.১৬	অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য পুষ্টি ক্যাম্প পরিচালনা করা (পুষ্টি সামগ্রী, পুষ্টি সংক্রান্ত কীট, যাতায়াত, ব্যানার, ভাতাসহ)	১০ টি	২২,১০০	২,২১,০০০.০০	২,২১,০০০.০০

৪.১৭	স্থানীয় কৃষক এবং কমিউনিটির সদস্যদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেশন পরিচালনা (স্ন্যাকস, যাতায়াত, ব্যানার এবং অন্যান্য ব্যয়সহ)	৩০ টি	৫,৮৩৩	১,৭৫,০০০.০০	১,৭৫,০০০.০০
	প্রাক মোট			৬০,১২,০৮০.০০	৬০,১২,০৮০.০০
৫	**ডকুমেন্টেশন, মূল্যায়ন, প্রকাশণা**				
৫.১	শিক্ষামূলক সামগ্রী প্রকাশণা	১ বার	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০.০০	৩,৫০,০০০.০০
৫.২	শিক্ষামূলক সামগ্রী তৈরীর কনসালটেন্সি ফি	১ বার	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০
৫.৩	সমাপনী মূল্যায়ন কনসালটেন্সি ফি	১ বার	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	প্রাক মোট			১০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৬	**মাঠ পরিদর্শন/ পরিবহন/জ্বালানী ব্যয়**				
৬.১	প্রকল্প কর্মী ও প্রধান কার্যালয় কমকর্তা যাতায়াত ব্যয়	১২ মাস	১০,০০০	১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০
	প্রাক মোট			১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০
৭	**অফিস ভাড়া**				
৭.১	প্রকল্প অফিস ভাড়া	১২ মাস	১৫,০০০	১,৮০,০০০.০০	১,৮০,০০০.০০
	প্রাক মোট			১,৮০,০০০.০০	১,৮০,০০০.০০
৮	**চলমান ব্যয়**				
৮.১	ইউটিলিটি ব্যয় (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি)	১২ মাস	৪,০০০	৪৮,০০০.০০	৪৮,০০০.০০
৮.২	স্টেশনারী ও সাপ্লাইজ	১২ মাস	৩,০০০	৩৬,০০০.০০	৩৬,০০০.০০
৮.৩	প্রিন্ট, ফটোকপি (টোনার)	১২ মাস	৪,০০০	৪৮,০০০.০০	৪৮,০০০.০০
৮.৪	তথ্য যোগাযোগ (মোবাইল/ ইন্টারনেট)	১২ মাস	৭,০০০	৮৪,০০০.০০	৮৪,০০০.০০
৮.৫	ডাক/কুরিয়ার	১২ মাস	৫০০	৬,০০০.০০	৬,০০০.০০
৮.৬	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (কম্পিউটার/ যানবাহন/যন্ত্রপাতি, এন্টিভাইরাস, ফার্ণিচার, বিবিধ)	১২ মাস	৫,০০০	৬০,০০০.০০	৬০,০০০.০০
৮.৭	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	১২ মাস	২,০০০	২৪,০০০.০০	২৪,০০০.০০
৮.৮	আতিথেয়তা/ রিফ্রেশমেন্ট	১২ মাস	২,০০০	২৪,০০০.০০	২৪,০০০.০০
	প্রাক মোট			৩,৩০,০০০.০০	৩,৩০,০০০.০০
৯	ওভারহেড কস্ট ১.১৮%			১,৪২,০০০.০০	১,৪২,০০০.০০
	প্রাক মোট			১,৪২,০০০.০০	১,৪২,০০০.০০
	সর্বমোট			১,২০,৪৯,৮৮০.০০	১,২০,৪৯,৮৮০.০০

টিকা:

ক) বাজেটে দেখানো হয় নাই এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

খ) সংলগ্নী "চ"-তে আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।

গ) সংলগ্নী "ছ"-তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের সম্ভাব্য দিনপঞ্জী দাখিল করতে হবে।

১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দ: ৭৪,৬২,৮৮০.০০

১২. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন (বিস্তারিত):

ক্র: নং	খাত	পরিমাণ	একক ব্যয়	প্রকল্প বষ-১	মোট
১	ব্যাংক চাজ	১২ মাস	১,০০০	১২,০০০.০০	১২,০০০.০০
২	কর্মী নিয়োগ (বিজ্ঞাপন)	১ বার	৩০,০০০	৩০,০০০.০০	৩০,০০০.০০
৩	অডিট এবং মূল্যায়ণ	১ বার	১,০০,০০০	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
	মোট			১,৪২,০০০.০০	১,৪২,০০০.০০

১৩. প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত:

প্রশাসনিক ব্যয়: ১,৪২,০০০.০০ ১.১৮%

প্রকল্প ব্যয়: ১,১৯,০৭,৮৮০.০০ ৯৮.৮২%

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা:

প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা পরিচালনা করা হবে, যার মধ্যে পরিবেশ এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। বিশেষত পুষ্টি বাগান তৈরীতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিশু ও পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির জোগানের পাশাপাশি গাছ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের সরাসরি উন্নয়ন সাধন করা হবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে লবণাক্ত সহনশীল এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম পদ্ধতির প্রচলন করা হবে বিধায় উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: উত্তম কুমার দাস

স্বাক্ষর: (প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা)

ঠিকানা: ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩

তারিখ: ৩১/১০/২০২৪ ইং

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

স্বাক্ষর: (সংস্থার প্রধান নির্বাহী)

ঠিকানা: ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩

তারিখ: ৩১/১০/২০২৪ ইং

সংলগ্নী- “ক”

ক) পার্টনার এনজিও/সংস্থার বিস্তারিত তথ্য:

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা (টেলিফোন, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ)	এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও মেয়াদ	পার্টনার এনজিও/ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (বিস্তারিত)	কর্ম এলাকা (সম্ভাব্য ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড পযন্ত)	বাজেট	সম্পাদনের সময়সীমা	উপকারভোগী
প্রযোজ্য নয়		ক) …… খ)……..				
		ক) …… খ)……..				
		ক) …… খ)……..				
		ক) …… খ)……..				
		ক) …… খ)……..				

খ) মোট অনুদানের পরিমাণ: প্রযোজ্য নয়

০১. নগদ :

০২. কৌশলগত সহযোগিতা (বিস্তারিত বিবরণ):

০৩. পণ্য/দ্রব্য সহযোগিতা :

০৪. অন্যান্য :

০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকা :

০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য :

০৭. চুক্তিপত্রের কপি :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ৩১/১০/২০২৪ ইং

সংলগ্নী- "খ"

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশি ও বিদেশি উভয়ই):

নাম ও পদবি	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
১. স্বপন কুমার দাস নির্বাহী পরিচালক (৫%)	জন্মসূত্রে বাংলাদেশী	১২ মাস	ডি.এম এন্ড বি.টি	সংশ্লিষ্ট কাজে ২৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন	১,৩০,০০০.০০	আংশিক
২. শীব প্রসাদ দাশ হেড অব ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন (১০%)	,,	,,	বি.কম	সংশ্লিষ্ট কাজে ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা	হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করবেন	১,৫৬,০০০.০০	আংশিক

বিঃদ্রঃ প্রকল্পটি অনুমোদনের পর অন্যান্য পদসমূহে কর্মী নিয়োগ করা হবে।

টীকা: বেতন-ভাতাদি বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও বেতনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল আর্থিক সুবিধা অন্তর্ভূক্ত হবে। ভাতাদি বাংলাদেশি টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রুপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশি নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিদেশি বিশেষজ্ঞ বিবেচ্য।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ৩১/১০/২০২৪ ইং

সংলগ্নী- “গ”

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

ক) জমির মালিকানার প্রমাণক (নামজারী ও জমা খারিজসহ) :

-প্রযোজ্য নয়

খ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক (দাখিলা) :

-প্রযোজ্য নয়

গ) প্রকৌশল ডিজাইন (প্রকৌশলীর নাম, পদবি সহ সিল ও স্বাক্ষরসহ) :

-প্রযোজ্য নয়

ঘ) নির্মাণের লে-আউট প্লান :

-প্রযোজ্য নয়

ঙ) প্রাক্কলিত ব্যয় :

-প্রযোজ্য নয়

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ৩১/১০/২০২৪ ইং

সংলগ্নী- “ঘ”

প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রকল্পের বিস্তারিত সাইনবোর্ড প্রদর্শণ বিষয়ক তথ্যাদি:

ক) প্রকল্পের নাম	: ইমপ্রুভিং হেলথ্ এন্ড নিউট্রিশনাল কন্ডিশনস থ্রু সিস্টেমেটিক এন্ড এভিডেনস-বেজড্ সল্যুশনস ফর মার্জিনালাইজড্ কমিউনিটিস্
খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল	: ১২ মাস (০১/০১২/২০২৪ হতে ৩০/১১/২০২৫ পর্যন্ত)
গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	: ১,২০,৪৯,৮৮০.০০ (টাকা)
ঘ) প্রকল্প এলাকায় মোট বরাদ্দ	: দাকোপ উপজেলা ১,২০,৪৯,৮৮০.০০ (টাকা),
ঙ) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	: ৯,২৪৫ জন
চ) প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যা	: ২২,১৬৬ জন (প্রায়) (বানিশান্তা ইউনিয়ন)
ছ) দাতা সংস্থার নাম	: German Doctors e.V.

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ৩১/১০/২০২৪ ইং

সংলগ্নী- "ঙ"

সমাপ্ত অনুরুপ প্রকল্পের অজন

১. প্রকল্পের নাম : প্রযোজ্য নয়
২. প্রকল্পের মেয়াদ : প্রযোজ্য নয়
৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ : প্রযোজ্য নয়
৪. প্রকল্প মূল্য : প্রযোজ্য নয়
৫. প্রকল্পের অডিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক : প্রযোজ্য নয়
৬. স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক : প্রযোজ্য নয়
৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব : প্রযোজ্য নয়

কার্যাবলী (ফরম-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অজন	বরাদ্দ	ব্যয়	
সর্বমোট					

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ৩১/১০/২০২৪ ইং

সংলগ্নী- "চ"

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনা:

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
১	ল্যাপটপ	৩ টি	৮৫,০০০	২,৫৫,০০০.০০
২	প্রিন্টার	১ টি	৪০,০০০	৪০,০০০.০০
৩	স্ক্যানার	১ টি	১২,০০০	১২,০০০.০০
৪	ক্যামেরা/ স্মার্ট ফোন	১ টি	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০.০০
৫	অফিস ফার্ণিচার (ডেস্ক, চেয়ার)	৪ সেট	১৮,০০০	৭২,০০০.০০
৬	আলমারী	২ টি	২৫,০০০	৫০,০০০.০০
৭	ফ্যান এবং লাইট	৪ সেট	৫,০০০	২০,০০০.০০
৮	ওয়াই-ফাই সংযোগ/ ৪জি মডেম	১২ মাস	১,৫০০	১৮,০০০.০০
	সর্বমোট			৬,১৭,০০০.০০

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা:

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নয়			
	সর্বমোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা:

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নয়			
	সর্বমোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা:

- প্রকল্পটি নবায়ন করা সম্ভব না হলে দলিত প্রধান কার্যালয়, খুলনা'তে সংরক্ষিত থাকবে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ৩১/১০/২০২৪ ইং

সংলগ্নী- "ছ"

প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সের সম্ভাব্য দিনপুঞ্জি

ক্র: নং	শিরোনাম/বিষয়	তারিখ, সময় ও স্থান (সম্ভাব্য)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বাজেট	মন্তব্য
০১	স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ	সময়: জানুয়ারী, ২০২৫ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	২ বার	২২ জন	৪,৫০,৮০০.০০	-
০২	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা	সময়: ডিসেম্বর, ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	১ বার	২৫ জন	৬৫,১৮০.০০	-
০৩	হেলথ্ ক্যাম্প (কমিউনিটি পর্যায়ে)	সময়: জানুয়ারী ২০২৫ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত স্থান: গ্রাম পর্যায়ে	৩০ টি	১,৮০০ জন	৭,৬৬,০০০.০০	-
০৪	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত এডভোকেসি এজেন্ডা নির্ধারণ ওয়াকশপ	সময়: ফেব্রুয়ারী-মাচ ২০২৫ স্থান: প্রকল্প কার্যালয়ে	৪ বার	১২০ জন	২,০০,০০০.০০	-
০৫	স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা (সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কিত)	সময়: এপ্রিল, ২০২৫ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	২ বার	৬০ জন	১,০০,০০০.০০	-
০৬	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা (গ্রাম পর্যায়ে ৯০ টি গ্রুপের সাথে)	সময়: জানুয়ারী ২০২৫ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত স্থান: গ্রাম পর্যায়ে	২৭০ টি	৮,১০০ জন	১০,৯০,০০০.০০	-
০৭	সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সেবাসমূহ গ্রহণে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ওয়ার্কশপ	সময়: এপ্রিল-জুন ২০২৫ স্থান: ইউনিয়ন পর্যায়ে	১০ বার	৩৫ জন	২,১৪,০০০.০০	-
০৮	কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকতা, উপজেলা পরিষদ এবং ভিআইপি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংবেদনশীল সভা	সময়: এপ্রিল-জুন ২০২৫ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	৯ বার	৯০ জন	৬০,৩০০.০০	-
০৯	গর্ভবতী নারী এবং অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলির জন্য একটি রেফারেল সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা	সময়: জানুয়ারী ২০২৫ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত স্থান: কমিউনিটি পর্যায়ে	১০০ জন	১০০ জন	১,৫০,০০০.০০	-
১০	নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান বিনিময় কর্মশালা	সময়: জুন-জুলাই ২০২৫ স্থান: প্রকল্প কার্যালয়ে	২ বার	৭০ জন	৩,৫৫,০০০.০০	-
১১	স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার লক্ষ্যে কমিউনিটির মধ্যে স্বাস্থ্য সহায়তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা (২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য ৫ দিনের প্রশিক্ষণ এবং ৩ দিনের রিফ্রেশার কর্মশালা)	সময়: মাচ ২০২৫ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	৮ দিন	২০ জন	১৩,০৬,০০০.০০	
১২	উপকূলীয় এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও উন্নতির জন্য গণশুনানির আয়োজন করা	সময়: ফেব্রুয়ারী ২০২৫ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	২ বার	৬০ জন	৬৩,২০০.০০	
১৩	পুষ্টি বাগান স্থাপন/ তৈরী করা (প্রয়োজন-ভিত্তিক সহায়তা যেমন বীজ, বাগান করার সরঞ্জাম, মাটি প্রস্তুতের প্রশিক্ষণ, সেচ ব্যবস্থা, এবং পুষ্টি বাগানের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ)	সময়: জুলাই ২০২৫ স্থান: গ্রাম পর্যায়ে	৫০ টি	৫০ জন	২,৫০,০০০.০০	

১৪	টেকসই ও সমন্বিত কৃষি মডেলের উন্নয়ন (SIFS) (প্রয়োজন-ভিত্তিক সহায়তা, যার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, বীজ, সার, এবং টেকসই কৃষি অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং ফলো-আপ)	সময়: জুলাই ২০২৫ স্থান: গ্রাম পর্যায়ে	১০ টি	১০ জন	৬,০০,০০০.০০	
১৫	যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে (কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ/প্রাণিসম্পদ বিভাগ/মৎস্য বিভাগ) লিংকেজ বিল্ডিং সভা/ ওয়াকশপ	সময়: আগস্ট-অক্টোবর ২০২৫ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	১২ টি	৩৬ জন	৫৬,৪০০.০০	
১৬	ইউনিয়ন পর্যায়ে পুষ্টি এবং রন্ধন মেলার আয়োজন করা	সময়: সেপ্টেম্বর ২০২৫ স্থান: ইউনিয়ন পর্যায়ে	১ বার	১০ জন	৩,৪০,০০০.০০	
১৭	অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য পুষ্টি ক্যাম্প পরিচালনা করা	সময়: মাসিক ভিত্তিতে স্থান: গ্রাম পর্যায়ে	১০ টি	২০০ জন	২,২১,০০০.০০	
১৮	স্থানীয় কৃষক এবং কমিউনিটির সদস্যদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেশন পরিচালনা	সময়: জুলাই- অক্টোবর ২০২৫ স্থান: ইউনিয়ন পর্যায়ে	৩০ টি	৯০০ জন	১,৭৫,০০০.০০	

বি: দ্র: প্রশিক্ষণের মডিউল/ খসড়া মডিউল সংযুক্ত করতে হবে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ৩১/১০/২০২৪ ইং