

## এফডি-৬ ফরম

### প্রকল্প প্রস্তাব ফরম

[আবশ্যিকভাবে বাংলা নিকস ফন্টে পূরণ করে দাখিল করতে হবে]

১. ক) এনজিও'র নাম : দলিত  
খ) ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও তারিখ : নিবন্ধন নং ১৩৭৪, তারিখ: ২৮/০৪/১৯৯৯ইং  
গ) সবশেষ নবায়ন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : ২৫/০৬/২০১৯ইং, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ: ২৭/০৪/২০২৯ইং  
ঘ) ঠিকানা : ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩  
ঙ) টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর : ০২৪-৭৭৭৩৩২৪১, ০১৭১১-১২৯৯৮৬  
চ) ইমেইল ঠিকানা : dalitkhulna@gmail.com  
ছ) ওয়েবসাইট : www.dalitbd.org

২. প্রকল্পের নামঃ আপলিফটিং ভালনারেবল কমিউনিটিস লাইভলিহুড পাথওয়ে থু ডিজিটাল এক্সেস

৩. প্রকল্পের মেয়াদঃ ১৫ মাস

- ক. শুরুর তারিখঃ ০১/০৭/২০২৩ইং  
খ. সমাপ্তির তারিখঃ ৩০/০৯/২০২৪ইং

৪. প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা/ সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া
	সাতক্ষীরা	তলা

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নামঃ

ক) প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকায়):

অর্থের উৎসের বিবরণ:	১ম বছর (১২ মাস)	২য় বছর (৩ মাস)	মোট (১৫ মাস)	মন্তব্য
১. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশি টাকায় পরিবর্তিত)	৬৩,৩৫,৩৫২.০০	১২,০৪,৬৪৮.০০	৭৫,৪০,০০০.০০	
২. দেশে অবস্থানরত বিদেশি দাতার প্রদত্ত অনুদান	০	০	০	
৩. স্থানীয় অনুদান (উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণকসহ)	০	০	০	
মোট	৬৩,৩৫,৩৫২.০০	১২,০৪,৬৪৮.০০	৭৫,৪০,০০০.০০	

খ) ১. দাতা সংস্থার নাম: Christian Aid Bangladesh

২. দাতা সংস্থার ঠিকানা: House 42/A, Road 42, Block C WN (A), Gulshan-2, Dhaka-1212

৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নং: +৮৮০২-৯৮৫৯৭৩৬-৭, bangladesh-info@christian-aid.org

৪. ওয়েবসাইট: www.christianaid.org.uk

৫. মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত:

United Nations Security Councils Resolutions (UNSCR)

কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা সংস্থার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে

কিনা/কোন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা: হ্যাঁ, তথ্য যাচাই করা হয়েছে, কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

## ৬. বিস্তারিত প্রকল্পঃ

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে):

‘আপলিফটিং ভালনারেবল কমিউনিটিস লাইভলিহুড পাথওয়ে থু ডিজিটাল এক্সেস’ প্রকল্পটি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ৪ টি ইউনিয়ন এবং সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ৪ টি ইউনিয়নে বসবাসরত দলিত ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যুবক-যুবতীদেরকে ইন্টারনেট ভিত্তিক দক্ষ কর্মী (ফ্রিল্যান্সার) হিসেবে গড়ে তোলা এবং ই-কমাসে উদ্যোক্তা হিসেবে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

তালা উপজেলা সাতক্ষীরা জেলার বৃহত্তর উপজেলা, এ উপজেলায় প্রায় ৪,৪৯,৭৩০ জন লোকের বাস। আবার ডুমুরিয়া উপজেলাও খুলনা জেলার বৃহত্তর উপজেলা, এ উপজেলায় প্রায় ৪,৫৮,৫১৩ জন লোকের বাস। আর্থিক অভাব-অনটন ও পশ্চাৎপদ মনোভাবের কারণে এসব এলাকার পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা সব ধরনের সেবা ও সামাজিক অধিকার বঞ্চিত। অর্থের অভাবে দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়ার ব্যয় বহন করতে পারেনা। বিশেষ করে এই সম্প্রদায়ের মেয়েদেরকে তাদের পরিবার বোঝা হিসেবে মনে করে এবং তাদের পড়া-লেখার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে শিশু বয়সেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে। সাম্প্রতিককালে কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ পরিবার উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে, এর ফলে বাল্যবিবাহের হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। পাশাপাশি অর্থসংকটের কারণে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পারিবারিক সহিংসতা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দেশে বেকার সমস্যা ভয়াবহ। বিশেষ করে, বেকার সমস্যার কারণে দেশের যুব শক্তি বিপথে চালিত হচ্ছে। তাই প্রকল্প এলাকার বেকার জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রকল্পের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে মূলত দলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর যুবক-যুবতী ও গ্রামবাসীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যিত উপকারভোগীদেরকে আইসিটি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দ্বারা দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে যাতে তারা শিক্ষায় এবং চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধা পেতে পারে। এছাড়া উপযুক্ত যুবক-যুবতীগণ যাতে ডিজিটাল মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক/ ফ্রিল্যান্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে ই-কমার্সের প্রসারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনকারী এবং ক্রেতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। তরুণ উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারীদের জন্য অ্যাসোসিয়েশন এবং নেটওয়ার্কগুলি চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যাতে একটি কার্যকর এবং টেকসই নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়। প্রকল্পের আরেকটি উদ্দেশ্য হল, স্থানীয় সরকারী আইটি বিভাগ এবং যুব উন্নয়ন কেন্দ্র এবং উপকারভোগীদের মধ্যে একটি সম্পর্ক/ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা যাতে তারা সহজে যোগাযোগ করতে পারে এবং এমনকি যারা প্রকল্পের সরাসরি সুবিধাভোগী নয় তারাও প্রযুক্তিগত সহায়তা পেতে পারে। আবার কমিউনিটি লেভেলে মিনি আইটি সেন্টার স্থাপন করার মাধ্যমে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের সহজে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এবং তাদের বসবাসের এলাকায় এর সুবিধাগুলি সহজলভ্য করা হবে, এতে দলিত শিক্ষার্থীগণ অনলাইন শিক্ষা/পড়ার সুযোগ পাবে এবং নারী সেক্ষ হেল্প গ্রুপের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অনলাইন মার্কেট প্লেসে তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে আগ্রহী যুবক-যুবতীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের বেকার সমস্যা দূর করে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা:

- এই প্রকল্পটি সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যুবক-যুবতীদের জন্য বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, ই-কমাস প্রশিক্ষণ ও এর ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যক্রম, উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তাদের উপার্জনমুখী দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করবে বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতা: খুলনা জেলার ডুমুরিয়া এবং সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে দলিত ও সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের বেশী মানুষ বসবাস করে। প্রত্যন্ত ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হওয়াতে সেখানে কারিগরি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ যুবক ছেলে-মেয়েরা প্রযুক্তিগত শিক্ষায় পিছিয়ে আছে। যার কারণে কোন প্রতিষ্ঠানেই তারা কাজ করার সুযোগ পায়না। গ্রাম পর্যায়ে উৎপাদিত খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী সরাসরি

ভোক্তা পর্যায়ে নেয়ার সুযোগ না থাকায় উৎপাদনকারী পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। এছাড়া নেতৃত্ব প্রদানের কৌশল না জানার কারণে সরকারি-বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। বিশেষ করে এই এলাকাগুলোতে দলিত ও সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের সামাজিক দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, একারণেই এই দুইটি উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সাথে সম্পৃক্ততা:

অভীষ্ট (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
অভীষ্ট-৪ (Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning)	৪,১৫০ জন	৭৫,৪০,০০০.০০	প্রকল্পের আওতায় দলিত ও সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদেরকে আইসিটি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দ্বারা দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে যাতে তারা শিক্ষায় এবং চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধা পেতে পারে। এছাড়া উপযুক্ত যুবক-যুবতীগণ যাতে ডিজিটাল মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক/ ফ্রিল্যান্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে ই-কমার্সের প্রসারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনকারী এবং ফ্রেতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পাবে বা স্ব-উদ্যোগে নিজেদেরকে উপার্জনমুখী করতে সক্ষম হবে।	

গ. উদ্দেশ্যসমূহ:

প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ও সমাজে অবহেলিত। সুবিধা বঞ্চিত এ সমস্ত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ই-কমার্সে সম্ভাব্য উদ্যোক্তা এবং গুণের সক্ষমতা তৈরি করা;
- তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার তৈরি করা;
- তরুণ এবং সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের ফ্রিল্যান্সিং সুযোগ এবং ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং নেটওয়ার্ক এবং যুব উন্নয়ন উদ্যোগের সাথে সংযুক্ত করা।

ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, যথার্থতা ও সময়োপযোগীতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা:

(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছর ভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)		অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক			
১	ই-কমার্স সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (২ দিনব্যাপী)	৩ বার	১,৮০,০০০.০০	১০০%	৮০ জন	
২	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২ বার	৬৬,০০০.০০	১০০%	৩০ জন	
৩	ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	৭,০০,০০০.০০	১০০%	৪০ জন	

৪	কমিউনিটি আইটি সেন্টারে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ	১ বার	৬০,০০০.০০	১০০%	১০০ জন	
৫	স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ডিজিটাল জ্ঞান এবং অনলাইন ব্যবসা সম্পর্কিত ওয়াকশপ	১ বার	৩৮,০০০.০০	১০০%	৩০ জন	
৬	ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসার প্রসারে গ্রুপ সদস্যদের সাথে গ্রুপ লিডারদের দ্বিমাসিক সভা	৩২০ বার	১,২৮,০০০.০০	১০০%	৩,২০০ জন	
৭	গ্রুপ লিডারদের জন্য আই.জি.এ সাপোর্ট	৩০ জন	৪,৫০,০০০.০০	১০০%	৩০ জন	
৮	উপযুক্ত উদ্যোক্তা এবং ক্রেতাদের সাথে লিংকেজ তৈরী সংক্রান্ত সভা	২ বার	৬৩,০০০.০০	১০০%	১২০ জন	
৯	সেক্ষ হেল্প গ্রুপের নারী নেত্রীদের জন্য অনলাইন মার্কেটপ্লেস সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন	২ বার	৫২,০০০.০০	১০০%	৬০ জন	
১০	অধিক চাহিদাসম্পন্ন এবং অনলাইনে বিক্রয়যোগ্য পণ্য সম্পর্কিত ওয়াকশপ	২ বার	৫৯,০০০.০০	১০০%	৫০ জন	
১১	ই-কমাস ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	৩ বার	৫৮,০৫০.০০	১০০%	৯০ জন	
১২	উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত উপজেলা ভিত্তিক অর্ধ-বার্ষিক সভা	৩ বার	৭৩,৫০০.০০	১০০%	১২০ জন	
১৩	ব্যবসা মেলায় আয়োজন করা	১ বার	৮০,০০০.০০	১০০%	২০০ জন	
মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- ৪,১৫০ জন						

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে):

গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীগণ দক্ষতা উন্নয়নমূলক কারিগরি (কম্পিউটার) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পাশাপাশি ইন্টারনেট ভিত্তিক দক্ষ কর্মী (ফ্রিল্যান্সার) হিসেবে উপার্জনের সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে এবং নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হবে।	৪০ জন যুবক-যুবতী ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করবে, পরবর্তীতে এদের মধ্য থেকে ৬৫% প্রশিক্ষার্থী স্বাবলম্বী হবে।	জুলাই ২০২৩-সেপ্টেম্বর ২০২৪
সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীগণ ই-কমাসে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হবে।	৮০ জন যুবক-যুবতী ই-কমাসে উদ্যোক্তা হিসেবে সক্ষমতা অর্জন করবে, এদের মধ্য থেকে ৫৫% স্বাবলম্বী হবে।	জুলাই ২০২৩-সেপ্টেম্বর ২০২৪

\* উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয়, সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়।)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে):

ক্র: নং	জেলা/সিটি/পৌর-কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/ওয়াড	কার্যক্রম সমূহ	প্রকল্প সময়	লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)		মোট বাজেট	মন্তব্য (যেখানে প্রয়োজন)
					বাস্তব	আর্থিক		
১	খুলনা	ডুমুরিয়া	ই-কমাস সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (২ দিনব্যাপী)	১২ মাস (০১/০৭/২০২৩-৩০/০৬/২০২৪)	২ বার	১,২০,০০০.০০	১,৮০,০০০.০০	
২			ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ		১ বার	৩৩,০০০.০০	৬৬,০০০.০০	
৩			ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ		২ ব্যাচ	৭,০০,০০০.০০	৭,০০,০০০.০০	
৪			কমিউনিটি আইটি সেন্টারে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ		১ বার	৩০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	
৫			স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ডিজিটাল জ্ঞান এবং অনলাইন ব্যবসা সম্পর্কিত ওয়াকশপ		১ বার	৩৮,০০০.০০	৩৮,০০০.০০	
৬			ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসার প্রসারে গ্রুপ সদস্যদের সাথে গ্রুপ লিডারদের দ্বিমাসিক সভা		১৬০ বার	৬৪,০০০.০০	১,২৮,০০০.০০	
৭			গ্রুপ লিডারদের জন্য আই.জি.এ সাপোর্ট		১৫ জন	২,২৫,০০০.০০	৪,৫০,০০০.০০	
৮			উপযুক্ত উদ্যোক্তা এবং ক্রেতাদের সাথে লিংকেজ তৈরী সংক্রান্ত সভা		১ বার	৩১,৫০০.০০	৬৩,০০০.০০	
৯			সেক্ষ হেল্প গ্রুপের নারী নেত্রীদের জন্য অনলাইন মার্কেটপ্লেস সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন		১ বার	২৬,০০০.০০	৫২,০০০.০০	
১০			অধিক চাহিদাসম্পন্ন এবং অনলাইনে বিক্রয়যোগ্য পণ্য সম্পর্কিত ওয়াকশপ		১ বার	২৯,৫০০.০০	৫৯,০০০.০০	
১১			ই-কমাস ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম		২ বার	৩৮,৭০০.০০	৫৮,০৫০.০০	
১২			উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত উপজেলা		২ বার	৪৯,০০০.০০	৭৩,৫০০.০০	

			ভিত্তিক অর্ধ-বার্ষিক সভা					
১৩			ব্যবসা মেলার আয়োজন করা		১ বার	৮০,০০০.০০	৮০,০০০.০০	

ক্র: নং	জেলা/সিটি/পৌর-কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/ওয়াড	কার্যক্রম সমূহ	প্রকল্প সময়	লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)		মোট বাজেট	মন্তব্য (যেখানে প্রয়োজন)
					বাস্তব	আর্থিক		
১	সাতক্ষীরা	তালা	ই-কমাস সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (২ দিনব্যাপী)	১২ মাস (০১/০৭/২০২৩- ৩০/০৬/২০২৪)	১ বার	৬০,০০০.০০	১,৮০,০০০.০০	
২			ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ		১ বার	৩৩,০০০.০০	৬৬,০০০.০০	
৩			কমিউনিটি আইটি সেন্টারে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ		১ বার	৩০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	
৪			ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসার প্রসারে গ্রুপ সদস্যদের সাথে গ্রুপ লিডারদের দ্বিমাসিক সভা		১৬০ বার	৬৪,০০০.০০	১,২৮,০০০.০০	
৫			গ্রুপ লিডারদের জন্য আই.জি.এ সাপোর্ট		১৫ জন	২,২৫,০০০.০০	৪,৫০,০০০.০০	
৬			উপযুক্ত উদ্যোক্তা এবং ক্রেতাদের সাথে লিংকেজ তৈরী সংক্রান্ত সভা		১ বার	৩১,৫০০.০০	৬৩,০০০.০০	
৭			সেঞ্চ হেল্প গ্রুপের নারী নেত্রীদের জন্য অনলাইন মার্কেটপ্লেস সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন		১ বার	২৬,০০০.০০	৫২,০০০.০০	
৮			অধিক চাহিদাসম্পন্ন এবং অনলাইনে বিক্রয়যোগ্য পণ্য সম্পর্কিত ওয়াকশপ		১ বার	২৯,৫০০.০০	৫৯,০০০.০০	
৯			ই-কমাস ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম		১ বার	১৯,৩৫০.০০	৫৮,০৫০.০০	
১০			উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত উপজেলা ভিত্তিক অর্ধ-বার্ষিক সভা		১ বার	২৪,৫০০.০০	৭৩,৫০০.০০	

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে।

- প্রস্তাবিত কার্যক্রম সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। নির্বাহী পরিচালক তার কাজের জন্য নির্বাহী কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।
- হেড অব প্রোগ্রাম প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তদারকি এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করে নির্বাহী পরিচালক এর নিকট দাখিল করবেন।
- হেড অব ফিন্যান্স এ্যান্ড এ্যাডমিন আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।
- ফিন্যান্স কাম এডমিন অফিসার আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রতিবেদন তৈরী করবেন।
- ম্যানেজার অডিট এন্ড মনিটরিং প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেন কার্যক্রম নিরীক্ষা করবেন এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।
- কম্পিউটার প্রশিক্ষকদ্বয় প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব পালন করবেন এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করে হেড অব প্রোগ্রামের নিকট দাখিল করবেন।
- টেকনিক্যাল সাপোর্ট অফিসার কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন।
- সোশ্যাল মোবাইলাইজারদ্বয় উন্নয়নমূলক কাজে দলীয় সদস্য ও প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় ও সংগঠিতকরণের কাজের ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও বা সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী ‘ক’ মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিতে হবে।

- কোন সহযোগী সংস্থা নিয়োগ করা হবে না।

গ. সংলগ্নী “খ” তে প্রকল্পের কমকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশি ও বিদেশি উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে।

- সংযুক্ত করা হল।

ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী “গ” তে প্রদান করতে হবে।

- প্রযোজ্য নয়।

ঙ. আর্থিক খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী “ঘ” তে প্রদান করতে হবে।

- প্রযোজ্য নয়।

চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে সংস্থা কর্তৃক দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত যুবক-যুবতীদেরকে আইসিটি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দ্বারা দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে যাতে তারা শিক্ষায় এবং চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধা পেতে পারে। এছাড়া উপযুক্ত যুবক-যুবতীগণ যাতে ডিজিটাল মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক/ ফ্ল্যাগশিপিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে ই-কমার্সের প্রসারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনকারী এবং ক্রেতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পাবে বা স্ব-উদ্যোগে নিজেদেরকে উপার্জনমুখী করতে সক্ষম হবে, ফলে প্রকল্পটি শেষে টিকে থাকার জন্য পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা:

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে কিংবা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রনয়ণ করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রমাণক):

- প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রকল্প এলাকা জরিপ ও স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অতঃপর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে অনুমোদন লাভের পর প্রকল্প কার্যক্রম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনকে সম্পৃক্ত রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

খ. অন্যান্য এনজিও ও সরকারি চলমান কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজ ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

- প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয় এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করা হয়। পরিদর্শন ও তথ্যানুসন্ধানের পর যদি প্রতীয়মান হয় যে প্রস্তাবিত এলাকায় অন্য কোন এনজিও'র কার্যক্রম নেই তাহলে প্রকল্প এলাকা হিসেবে প্রস্তাবিত এলাকা'কে নির্ধারন করা হয়ে থাকে।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতোপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত বা পরবর্তীতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা:

- ইতোপূর্বে একই এলাকায় অনুরূপ কার্যক্রমের আবেদন করা হয়নি এবং সরকার কর্তৃক তা বাতিল করা হয় নাই।

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কি না (ডিসক্লোজার পলিসি):

ক্র: নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক ৮ নং ফরমে	√	
২.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	√	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	√	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	√	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	√	
৬.	প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	√	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	√	

ঙ. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ:

নাম: মহিদুর রহমান

মোবাইল: ০১৭১১-৬৬৮০৩৫

ইমেইল: reportsdalit@gmail.com

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে তার প্রমাণক: না

১০. প্রকল্পটি ইতোপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে:

ক. সংলগ্নী “ঙ” তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে:

- প্রযোজ্য নয়।

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণ করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার প্রমানসহ):

- প্রযোজ্য নয়।

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/ নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ:

- প্রযোজ্য নয়।



১১. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ:

ক্র: নং	খাত/উপখাতসমূহ	পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	মোট
<b>১</b>	<b>বেতন-ভাতাদি</b>					
১.১	নির্বাহী পরিচালক (১০%)	১০ মাস	৫,২৫০	৫২,৫০০.০০	১৬,৫৩৮.০০	৬৯,০৩৮.০০
১.২	হেড অব ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন. (১০%)	১০ মাস	৪,২০০	৪২,০০০.০০	১৩,২৩০.০০	৫৫,২৩০.০০
১.৩	হেড অব প্রোগ্রাম (রাইটস্, জেন্ডার, হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স) (৬০%)	১০ মাস	৩১,৫০০	৩,১৫,০০০.০০	৯৯,২২৫.০০	৪,১৪,২২৫.০০
১.৪	ম্যানেজার অডিট এন্ড মনিটরিং (১০%)	১০ মাস	৩,৬৭৫	৩৬,৭৫০.০০	১১,৫৭৬.০০	৪৮,৩২৬.০০
১.৫	ফাইন্যান্স কাম এডমিন. অফিসার	১০ মাস	২৬,৭৭৫	২,৬৭,৭৫০.০০	৮৪,৩৪১.০০	৩,৫২,০৯১.০০
১.৬	টেকনিক্যাল সাপোর্ট অফিসার	১৩ মাস	২০,০০০	২,৬০,০০০.০০	৬৮,২৫০.০০	৩,২৮,২৫০.০০
১.৭	সাপোর্ট স্টাফ	১০ মাস	৬,৩৫২.৫	৬৩,৫২৫.০০	২০,০১০.০০	১,০৮,৯০০.০০
	প্রাক মোট			১০,৩৭,৫২৫.০০	৩,১৩,১৭০.০০	১৩,৫০,৬৯৫.০০
<b>২</b>	<b>আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতি</b>					
২.১	ল্যাপটপ	২ টি	৬০,০০০	১,২০,০০০.০০	০	১,২০,০০০.০০
২.২	প্রিন্টার	১ টি	৩০,০০০	৩০,০০০.০০	০	৩০,০০০.০০
২.৩	আসবাবপত্র ১ সেট এবং ডেস্কটপ কম্পিউটার ৩ টি করে	২ টি কেন্দ্র	২,০০,০০০	৪,০০,০০০.০০	০	৪,০০,০০০.০০
	প্রাক মোট			৫,৫০,০০০.০০	০	৫,৫০,০০০.০০
<b>৩</b>	<b>যাতায়াত/ ভাতা</b>					
৩.১	প্রকল্প কর্মীদের যাতায়াত ও ভাতা	১২ মাস	৭,৫০০	৯০,০০০.০০	২২,৫০০.০০	১,১২,৫০০.০০
৩.২	খন্ডকালীন কর্মীদের যাতায়াত ও ভাতা	১২ মাস	৩,০০০	৩৬,০০০.০০	৯,০০০.০০	৪৫,০০০.০০
৩.৩	দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প মনিটরিং	৪ বার	৩০,০০০	১,২০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	১,৮০,০০০.০০
	প্রাক মোট			২,৪৬,০০০.০০	৯১,৫০০.০০	৩,৩৭,৫০০.০০
<b>৪</b>	<b>চলমান ব্যয়</b>					
৪.১	প্রকল্প অফিস ভাড়া ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	৯ মাস	১৪,১০০	১,২৬,৯০০.০০	৪২,৩০০.০০	১,৬৯,২০০.০০
৪.২	অফিস সাপ্লাই	৯ মাস	৩,৫০০	৩১,৫০০.০০	১০,৫০০.০০	৪২,০০০.০০
৪.৩	যোগাযোগ ব্যয়	১২ মাস	৭,২০০	৮৬,৪০০.০০	২১,৬০০.০০	১,০৮,০০০.০০
৪.৪	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা	৯ মাস	৩,৫০০	৩১,৫০০.০০	১০,৫০০.০০	৪২,০০০.০০
৪.৫	মটর সাইকেলের রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানী	৯ মাস	১,৫০০	১৩,৫০০.০০	১,৫০০.০০	১৫,০০০.০০
৪.৬	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা	২৪ মাস	১০,০০০	২,৪০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
৪.৭	খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় নারী বান্ধব আইটি হাব পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৮ মাস	১৭,৭৫০	৩,১৯,৫০০.০০	১,০৬,৫০০.০০	৪,২৬,০০০.০০
৪.৮	কর্মীদের জন্য ব্যাগ, রেইন কোট, ছাতা ক্রয়	১০ জন	৩,০০০	৩০,০০০.০০	০	৩০,০০০.০০
৪.৯	ওয়াইফাই হাব সেটআপ ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০ মাস	১২,০৯৮.৫	১,২০,৯৮৫.০০	৩৬,২৯৬.০০	১,৫৭,২৮১.০০
	প্রাক মোট			১০,০০,২৮৫.০০	২,৮৯,১৯৬.০০	১২,৮৯,৪৮১.০০
<b>৫</b>	<b>ডকুমেন্টেশন, প্রচার ও প্রকাশনা</b>					
৫.১	সাইনবোর্ড	২ টি	৩,০০০	৬,০০০.০০	০	৬,০০০.০০
৫.২	অডিট ফি	২ বার	৩৫,০০০	৩৫,০০০.০০	১৫,০০০.০০	৫০,০০০.০০
	প্রাক মোট			৪১,০০০.০০	১৫,০০০.০০	৫৬,০০০.০০
<b>৬</b>	<b>প্রশিক্ষণ</b>					

৬.১	ই-কমাস সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (২ দিনব্যাপী)	৩ বার	৬০,০০০	১,৮০,০০০.০০	০	১,৮০,০০০.০০
৬.২	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২ বার	৩৩,০০০	৬৬,০০০.০০	০	৬৬,০০০.০০
৬.৩	ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	৩,৫০,০০০	৭,০০,০০০.০০	০	৭,০০,০০০.০০
৬.৪	কম্পিউটার প্রশিক্ষকদের প্রণোদনা (২ জন)	২০ মাস	২১,০০০	৪,২০,০০০.০০	১,২৬,০০০.০০	৫,৪৬,০০০.০০
৬.৫	কমিউনিটি আইটি সেন্টারে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ	১ বার	৬০,০০০	৬০,০০০.০০	০	৬০,০০০.০০
৬.৬	ই-কমাস এবং ডিজিটাল জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশিক্ষক প্রণোদনা	৭ দিন	৩৯,২২৪	২,৭৪,৫৬৮.০০	০	২,৭৪,৫৬৮.০০
	প্রাক মোট			১৭,০০,৫৬৮.০০	১,২৬,০০০.০০	১৮,২৬,৫৬৮.০০
৭	ওয়ার্কশপ/সেমিনার/মিটিং					
৭.১	স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ডিজিটাল জ্ঞান এবং অনলাইন ব্যবসা সম্পর্কিত ওয়াকশপ	১ বার	৩৮,০০০	৩৮,০০০.০০	০	৩৮,০০০.০০
৭.২	ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসার প্রসারে গ্রুপ সদস্যদের সাথে গ্রুপ লিডারদের দ্বিমাসিক সভা	৩২০ বার	৪০০	১,২৮,০০০.০০	৬৪,০০০.০০	১,৯২,০০০.০০
৭.৩	বাজার মূল্যায়ন (খুলনা ও সাতক্ষীরা)	১ বার	৮০,০০০	৮০,০০০.০০	০	৮০,০০০.০০
৭.৪	গ্রুপ লিডারদের জন্য আই.জি.এ সাপোর্ট	৩০ জন	১৫,০০০	৪,৫০,০০০.০০	০	৪,৫০,০০০.০০
৭.৫	উপযুক্ত উদ্যোক্তা এবং ক্রেতাদের সাথে লিংকেজ তৈরী সংক্রান্ত সভা	২ বার	৩১,৫০০	৬৩,০০০.০০	৬৩,০০০.০০	১,২৬,০০০.০০
৭.৬	সেক্ষ হেল্প গ্রুপের নারী নেত্রীদের জন্য অনলাইন মার্কেটপ্লেস সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন	২ বার	২৬,০০০	৫২,০০০.০০	০	৫২,০০০.০০
৭.৭	অধিক চাহিদাসম্পন্ন এবং অনলাইনে বিক্রয়যোগ্য পণ্য সম্পর্কিত ওয়াকশপ	২ বার	২৯,৫০০	৫৯,০০০.০০	০	৫৯,০০০.০০
৭.৮	সোশ্যাল মোবাইলাইজারের প্রণোদনা (২ জন)	২০ মাস	১৫,০০০	৩,০০,০০০.০০	৯০,০০০.০০	৩,৯০,০০০.০০
৭.৯	ই-কমাস ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	৩ বার	১৯,৩৫০	৫৮,০৫০.০০	১৯,৩৫০.০০	৭৭,৪০০.০০
৭.১০	উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত উপজেলা ভিত্তিক অর্ধ-বার্ষিক সভা	৩ বার	২৪,৫০০	৭৩,৫০০.০০	২৪,৫০০.০০	৯৮,০০০.০০
৭.১১	ব্যবসা মেলার আয়োজন করা	১ বার	৮০,০০০	৮০,০০০.০০	০	৮০,০০০.০০
৭.১২	ই-কমাস এ্যাসোসিয়েশন এবং নেটওয়ার্কের সাথে আলোচনা সভা	১ বার	১২,০০০	১২,০০০.০০	০	১২,০০০.০০
৭.১৩	প্রকল্প সমাপ্তিকরণ সভা	-	০	০	৪৭,০০০.০০	৪৭,০০০.০০
৭.১৪	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা	২ টি	২০,১৫০	৪০,৩০০.০০	০	৪০,৩০০.০০
৭.১৫	আইটি সেন্টার উন্নয়ন সংক্রান্ত মাসিক সভা	৯ বার	১,৯০০	১৭,১০০.০০	৫,৭০০.০০	২২,৮০০.০০
	প্রাক মোট			১৪,৫০,৯৫০.০০	৩,১৩,৫৫০.০০	১৭,৬৪,৫০০.০০
৮	ওভারহেড কস্ট ৪.৮৪%	১২ মাস	-	৩,০৪,৯৮৩.০০	৬০,২৭৩.০০	৩,৬৫,২৫৬.০০
	প্রাক মোট			৩,০৪,৯৮৩.০০	৬০,২৭৩.০০	৩,৬৫,২৫৬.০০
	সর্বমোট			৬৩,৩১,৩১১.০০	১২,০৮,৬৮৯.০০	৭৫,৪০,০০০.০০

টিকা:

- ক) বাজেটে দেখানো হয় নাই এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।  
খ) সংলগ্নী “চ”-তে আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।  
গ) সংলগ্নী “ছ”-তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের সম্ভাব্য দিনপঞ্জী দাখিল করতে হবে।

১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দ: ৩৬,২৩,৬৮১.০০

১২. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ও ভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন (বিস্তারিত):

ক্র: নং	খাত	পরিমাণ	একক ব্যয়	প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	মোট
১	হেড অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১২ মাস	২৫,০০১.৪১	৩,০০,০১৭.০০	৫৯,০৩১.০০	৩,৫৯,০৪৮.০০
২	ব্যাংক চার্জ	১২ মাস	৪১৩.৮৩	৪,৯৬৬.০০	১,২৪২.০০	৬,২০৮.০০
	মোট			৩,০৪,৯৮৩.০০	৬০,২৭৩.০০	৩,৬৫,২৫৬.০০

১৩. প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত:

প্রশাসনিক ব্যয়: ৩,৬৫,২৫৬.০০                      ৪.৮৪%  
প্রকল্প ব্যয়:    ৭১,৭৪,৭৪৪.০০                      ৯৫.১৬%

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা:

প্রকল্পটি সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরি ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং ই-কমাস সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে বিধায় উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল:

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: বিকাশ কুমার দাস

নাম: স্বপন কুমার দাস

স্বাক্ষর: (প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা)

ঠিকানা: ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা,  
কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং

স্বাক্ষর: (সংস্থার প্রধান নির্বাহী)

ঠিকানা: ৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট,  
দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং

ক) পার্টনার এনজিও/সংস্থার বিস্তারিত তথ্য:

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা (টেলিফোন, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ)	এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও মেয়াদ	পার্টনার এনজিও/ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (বিস্তারিত)	কর্ম এলাকা (সম্ভাব্য ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড পর্যন্ত)	বাজেট	সম্পাদনের সময়সীমা	উপকারভোগী
প্রযোজ্য নয়		ক) ..... খ).....				
		ক) ..... খ).....				
		ক) ..... খ).....				
		ক) ..... খ).....				
		ক) ..... খ).....				

খ) মোট অনুদানের পরিমাণ: প্রযোজ্য নয়

০১. নগদ :
০২. কৌশলগত সহযোগিতা (বিস্তারিত বিবরণ):
০৩. পণ্য/দ্রব্য সহযোগিতা :
০৪. অন্যান্য :
০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকা :
০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য :
০৭. চুক্তিপত্রের কপি :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশি ও বিদেশি উভয়ই):

নাম ও পদবি	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
১. স্বপন কুমার দাস নির্বাহী পরিচালক (১০%)	জন্মসূত্রে বাংলাদেশী	১০ মাস	ডি.এম এন্ড বি.টি	সংশ্লিষ্ট কাজে ২৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন	৫২,৫০০.০০	আংশিক
২. বিকাশ কুমার দাস হেড অব প্রোগ্রাম (৫০%)	”	”	এম.এ	সংশ্লিষ্ট কাজে ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন	ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং প্রতিবেদন তৈরি করবেন	২,২৫,০০০.০০	আংশিক
৩. শীব প্রসাদ দাশ হেড অব ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন (১০%)	”	”	বি.কম	সংশ্লিষ্ট কাজে ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা	হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করবেন	৪২,০০০.০০	আংশিক
৪. কৃষ্ণপদ দাস ফাইন্যান্স কাম এডমিন. অফিসার	”	”	এম.কম	২৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা	হিসাব সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবেন	২,৬৭,৭৫০.০০	না
৫. উত্তম কুমার দাস ম্যানেজার অডিট এন্ড মনিটরিং (১০%)	”	”	এম.কম	৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা	আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেন কার্যক্রম নিরীক্ষা করবেন এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন	৩৬,৭৫০.০০	আংশিক
৬. কম্পিউটার প্রশিক্ষক (২ জন)	”	”	ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার	৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা	প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব পালন করবেন	৪,২০,০০০.০০	না
৭. সোশ্যাল মোবাইলাইজার (২ জন)	”	”	বি.এ	২ বৎসরের অভিজ্ঞতা	উন্নয়নমূলক কাজে দলীয় সদস্য ও জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় ও সংগঠিতকরণের কাজ করবেন	৩,০০,০০০.০০	না
৮. সাপোর্ট স্টাফ	”	”	এইচ.এস.সি/ এস.এস.সি	৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সহায়তা কার্যক্রম	৬৩,৫২৫.০০	না

বিঃদ্রঃ প্রকল্পটি অনুমোদনের পর অন্যান্য পদসমূহে কর্মী নিয়োগ করা হবে।

টীকা: বেতন-ভাতাদি বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও বেতনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল আর্থিক সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। ভাতাদি বাংলাদেশি টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশি নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিদেশি বিশেষজ্ঞ বিবেচ্য।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)  
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

ক) জমির মালিকানার প্রমাণক (নামজারী ও জমা খারিজসহ) :

-প্রযোজ্য নয়

খ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক (দাখিলা) :

-প্রযোজ্য নয়

গ) প্রকৌশল ডিজাইন (প্রকৌশলীর নাম, পদবি সহ সিল ও স্বাক্ষরসহ) :

-প্রযোজ্য নয়

ঘ) নির্মাণের লে-আউট প্লান :

-প্রযোজ্য নয়

ঙ) প্রাক্কলিত ব্যয় :

-প্রযোজ্য নয়

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং

প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রকল্পের বিস্তারিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বিষয়ক তথ্যাদি:

ক) প্রকল্পের নাম	: আপলিফটিং ভালনারেবল কমিউনিটিস লাইভলিহুড পাথওয়ে থু ডিজিটাল এক্সেস
খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল	: ১৫ মাস (০১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৯/২০২৪ পর্যন্ত)
গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	: ৭৫,৪০,০০০.০০ (টাকা)
ঘ) প্রকল্প এলাকায় মোট বরাদ্দ	: ডুমুরিয়া উপজেলা ৪২,৩০,৯২৫.০০ (টাকা), তালা উপজেলা ৩৩,০৯,০৭৫.০০ (টাকা)
ঙ) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	: ৪,১৫০ জন
চ) প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যা	: ২,৯৫,৫১৬ জন (ডুমুরিয়া ১,৫৬,৪৭৪, তালা ১,৩৯,০৪২)
ছ) দাতা সংস্থার নাম	: Christian Aid, Bangladesh

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং

## সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অজন

১. প্রকল্পের নাম	: প্রযোজ্য নয়
২. প্রকল্পের মেয়াদ	: প্রযোজ্য নয়
৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ	: প্রযোজ্য নয়
৪. প্রকল্প মূল্য	: প্রযোজ্য নয়
৫. প্রকল্পের অডিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক	: প্রযোজ্য নয়
৬. স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক	: প্রযোজ্য নয়
৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব	: প্রযোজ্য নয়

কার্যাবলী (ফরম-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অজন	বরাদ্দ	ব্যয়	
সর্বমোট					

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং



## উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

## ১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনা:

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
১	ল্যাপটপ	২ টি	৬০,০০০	১,২০,০০০.০০
২	প্রিন্টার	১ টি	৩০,০০০	৩০,০০০.০০
৩	আসবাবপত্র ১ সেট এবং ডেস্কটপ কম্পিউটার ৩ টি করে	২ টি কেন্দ্র	২,০০,০০০	৪,০০,০০০.০০
সর্বমোট				৫,৫০,০০০.০০

## ২. মেশিনপত্রের বর্ণনা:

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নয়			
সর্বমোট				

## ৩. যানবাহনের বর্ণনা:

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নয়			
সর্বমোট				

## ৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা:

-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রাকটিস করার কাজে ব্যবহৃত হবে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং

## প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সের সম্ভাব্য দিনপঞ্জি

ক্র: নং	শিরোনাম/বিষয়	তারিখ, সময় ও স্থান (সম্ভাব্য)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বাজেট	মন্তব্য
০১	ই-কমাস সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	সময়: সেপ্টেম্বর, ২০২৩ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	৩ বার	৮০ জন	১,৮০,০০০.০০	২ দিনব্যাপী
০২	ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সময়: সেপ্টেম্বর, ২০২৩ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	২ বার	৩০ জন	৬৬,০০০.০০	-
০৩	ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ	সময়: অক্টোবর ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	২ ব্যাচ	৪০ জন	৭,০০,০০০.০০	প্রতি ব্যাচ ৬ মাসব্যাপী
০৪	কমিউনিটি আইটি সেন্টারে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ	সময়: অক্টোবর ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	১ বার	১০০ জন	৬০,০০০.০০	-
০৫	স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ডিজিটাল জ্ঞান এবং অনলাইন ব্যবসা সম্পর্কিত ওয়াকশপ	সময়: সেপ্টেম্বর, ২০২৩ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	১ বার	৩০ জন	৩৮,০০০.০০	-
০৬	ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসার প্রসারে গ্রুপ সদস্যদের সাথে গ্রুপ লিডারদের দ্বিমাসিক সভা	সময়: অক্টোবর ২০২৩ থেকে দ্বিমাসিক সভা স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	৩২০ বার	৩,২০০ জন	১,২৮,০০০.০০	-
০৭	গ্রুপ লিডারদের জন্য আই.জি.এ সাপোর্ট	সময়: জানুয়ারী, ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	৩০ জন	৩০ জন	৪,৫০,০০০.০০	-
০৮	উপযুক্ত উদ্যোক্তা এবং ক্রেতাদের সাথে লিংকেজ তৈরী সংক্রান্ত সভা	সময়: ডিসেম্বর, ২০২৩, ফেব্রুয়ারী ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	২ বার	১২০ জন	৬৩,০০০.০০	-
০৯	সেক্ষ হেল্প গ্রুপের নারী নেত্রীদের জন্য অনলাইন মার্কেটপ্লেস সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন	সময়: ডিসেম্বর, ২০২৩, জানুয়ারী ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	২ বার	৬০ জন	৫২,০০০.০০	-
১০	অধিক চাহিদাসম্পন্ন এবং অনলাইনে বিক্রয়যোগ্য পণ্য সম্পর্কিত ওয়াকশপ	সময়: মে, ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	২ বার	৫০ জন	৫৯,০০০.০০	-
১১	ই-কমাস ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	সময়: জানুয়ারী, ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	৩ বার	৯০ জন	৫৮,০৫০.০০	-
১২	উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত উপজেলা ভিত্তিক অর্ধ-বার্ষিক সভা	সময়: অক্টোবর ২০২৩, মার্চ ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	৩ বার	১২০ জন	৭৩,৫০০.০০	-
১৩	ব্যবসা মেলার আয়োজন করা	সময়: এপ্রিল, ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	১ বার	২০০ জন	৮০,০০০.০০	১ দিনব্যাপী
১৪	ই-কমাস এ্যাসোসিয়েশন এবং নেটওয়ার্কের সাথে আলোচনা সভা	সময়: মে, ২০২৪ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	১ বার	৫ জন	১২,০০০.০০	-

১৫	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা	সময়: আগস্ট, ২০২৩ স্থান: উপজেলা পর্যায়ে	২ টি	৩০ জন	৪০,৩০০.০০	-
১৬	আইটি সেন্টার উন্নয়ন সংক্রান্ত মাসিক সভা	সময়: অক্টোবর ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ স্থান: প্রকল্প কার্যালয়ে	৯ বার	৮ জন	১৭,১০০.০০	কর্মী সভা

বি: দ্র: প্রশিক্ষণের মডিউল/ খসড়া মডিউল সংযুক্ত করতে হবে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল:

নাম: স্বপন কুমার দাস

পদবী: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং